Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL VIGÍA EN PONCE, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: El Dorado
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,188,229.98
Importe del Contrato s/IVA: $12,543,103.45
No. Estimación: 11
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 24/03/2025 **al** 24/09/2025
Periodo de la Estimación: 04/09/2025 **al** 24/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.	
P01	**PRELIMINARES**	**173,251.29**
	Total Paquete s/IVA:	**173,251.29**
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**1,014,978.69**
	Total Paquete s/IVA:	**1,014,978.69**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,188,229.98

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL VIGÍA EN PONCE, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: El Dorado
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025
Importe del Contrato s/IVA $12,543,103.45
Periodo del Contrato 24/03/2025 **al** 24/09/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $1,188,229.98
Periodo de la Estimación: 04/09/2025 **al** 24/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	141.00	$96.26	0.00	1,806.8200	1,806.82	-1,665.82	$173,924.49	1,281.43 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	34.00	$67.32	34.00	-10.0000	24.00	10.00	-$673.20	70.59 %
						Total Partida:			**173,251.29**	
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-002	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN PRESENCIA DE AGUA HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	0.00	$124.84	3,157.82	1,485.9700	4,643.79	0.00	$185,508.49	0.00 %
EXT-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN, AL PRIMER KM VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	0.00	$48.73	0.00	16,771.5800	16,771.58	0.00	$817,279.09	0.00 %
EXT-012	PINTURA EN PAVIMENTO PARA LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT, COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, COLOCADA CON MÁQUINA PINTA RAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	0.00	$41.22	0.00	192.0000	192.00	0.00	$7,914.24	0.00 %
EXT-013	PINTURA EN GUARNICION CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	0.00	$44.56	0.00	95.9800	95.98	0.00	$4,276.87	0.00 %
						Total Partida:			**1,014,978.69**	

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.