19-12-25
F0925117

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 ADICIONAL **ELABORACION:** 21-nov-25

PERIODO DEL: 17-nov-25 **AL:** 20-nov-25

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO POR CALLE LEDÓN MÁRQUEZ ENTRE CERRADA BLVD. NIÑOS HÉROES Y CALLE SIXTO OSUNA, SINDICATURA DE VILLA UNIÓN; INCLUYE REHABILITACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-117	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	18-sep-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	22-sep-25	**INICIO:**	
TERMINO:	20-nov-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$4,106,019.23	**IMPORTE:**	$0.00

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: Avenida Ejército Mexicano No. 1000, Interior No. 117, Col. San Ángel, C.P. 82410, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: CDH101213A77

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**4,106,019.23**
ESTA ESTIMACION:	$	149,606.31
ACUMULADO ANTERIOR:	$	3,177,906.27
ACTUAL:	$	3,327,512.58
POR EJERCER:	$	**778,506.65**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**1,437,106.73**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	1,437,106.73
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	1,437,106.73
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	149,606.31
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	149,606.31
16% IVA:	$	23,937.01
SUMA:	$	173,543.32
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	448.82
TOTAL DEDUCCIONES:	$	448.82
NETO A PAGAR:	$	**173,094.50**

AVANCES

FISICO: 96%

FINANCIERO: 81%

Cdhu
Constructora Dinámica del Humaya S.A. de C.V.

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **173,094.50** (SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

ELABORA **C. FERNANDO GOMEZ FLORES** **REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.**	**REVISA** **ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA** **SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**REVISA** **ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA** **JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**Vo.Bo.** **ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA** **SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**AUTORIZA** **ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA** **DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**