F0925117

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 NORMAL **ELABORACION:** 23-oct-25

PERIODO DEL: 22-sep-25 **AL:** 22-oct-25

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: Avenida Ejército Mexicano No. 1000, Interior No. 117, Col. San Ángel, C.P. 82410, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: CDH101213A77

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**4,106,019.23**
ESTA ESTIMACION:	$	875,663.05
ACUMULADO ANTERIOR:	$	-
ACTUAL:	$	875,663.05
POR EJERCER:	$	**3,230,356.18**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**1,437,106.73**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	306,482.07
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	306,482.07
SALDO POR AMORTIZAR:	$	**1,130,624.66**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO POR CALLE LEDÓN MÁRQUEZ ENTRE CERRADA BLVD. NIÑOS HÉROES Y CALLE SIXTO OSUNA, SINDICATURA DE VILLA UNIÓN; INCLUYE REHABILITACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-117	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	18-sep-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	22-sep-25	**INICIO:**	
TERMINO:	20-nov-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$4,106,019.23	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	875,663.05
AMORTIZACION:	$	306,482.07
SUBTOTAL:	$	569,180.98
16% IVA:	$	91,068.96
SUMA:	$	660,249.94
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	2,626.99
TOTAL DEDUCCIONES:	$	2,626.99
NETO A PAGAR:	$	**657,622.95**

AVANCES

FISICO: 32%

FINANCIERO: 21%

Cdhu
Constructora Dinámica del Humaya S.A. de C.V.

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ 657,622.95 (SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI DOS PESOS 95/100 M.N.)

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. FERNANDO GOMEZ FLORES REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN