GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE PROYECTO Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**

ESTUDIO: **ESTUDIOS DE CAMPO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA PARA EL DISEÑO DE CARRETERA CERRO CABEZÓN – LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-227-22**

REG. FED. CAUS.

CONTRATO No. **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2602-2025**

MONTO CONTRATAD **$ 1,137,325.43**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **27 DE FEBRERO DEL 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **28 DE MARZO 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **25A41595**

$113,752.54

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACAN** , MUNICIPIO DE: **CULIACAN** ESTADO DE: **SINALOA**

EL DÍA **09-abr-25** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ESTUDIOS DE CAMPO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA PARA EL DISEÑO DE CARRETERA CERRO CABEZÓN – LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

	SE INCLUYEN		ANEXOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	27 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE MARZO 2025	$ 1,137,325.43	$ 1,137,325.43
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:		$ -	$ -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL FINIQUITO	**27 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE MARZO 2025**	**$ 1,137,325.43**	$ -

SUMA DE LAS ESTIMACIONES		**$ 1,137,325.43**	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		**$ 1,137,325.43**	**$ 1,137,325.43**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES	**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ	**ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL**	**REPRESENTANTE LEGAL**
		C. JULIO CESAR GALLARDO MENDEZ