SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAS ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$549,569.81
Importe del Contrato s/IVA:			$3,957,736.10
No. Estimación:			6
Tipo Estimación:			Extraordinaria-Finiquito
Periodo del Contrato:	24/04/2025	**al**	24/08/2025
Periodo de la Estimación:	18/08/2025	**al**	24/08/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**549,569.81**

Total Paquete s/IVA:	**549,569.81**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$549,569.81

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING.LUIS KARIM NIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP

SINALOA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS -SEGUNDA ETAPA- SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAS ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,957,735.10
Periodo del Contrato 24/04/2025 **al** 24/08/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $549,569.81
Periodo de la Estimación: 18/08/2025 **al** 24/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT001	SUMINISTRO DE TJBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 M.M.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI	ML	0.00	$204.05	0.00	2,225.7900	2,225.79	0.00	$454,172.45	0.00 %
EXT002	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 M.M.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI	ML	0.00	$42.86	0.00	2,225.7900	2,225.79	0.00	$95,397.36	0.00 %

Total Partida: **549,569.81**

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ING LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE