GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: **SINALOA**

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA A BLVD. JESUS GARCIA, EN EL EJIDO 1RO. DE MAYO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN:	**SOP-PC-067-22**	REG. FED. CAUS.	**CCE1302083B7**
CONTRATO Nº:	**OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1604-2025**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$1,888,187.62**
CONVENIO Nº:	**CONV-01-2025-CCCT-C1604-2025**	IMPORTE DE CONVENIO:	**$0.00**
PERIODO DE CONVENIO:			
INICIACIÓN PROGRAMADA:	**24 de abril de 2025**	TERMINACION PROGRAMADA:	**24 de julio de 2025**
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	**CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.**	IMPORTE DE ANTICIPO:	**$660,865.67**
NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2334563	**$660,865.67**	
NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2334560	**$188,818.76**	
NO. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2379894	**$188,818.76**	

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 1RO. DE MAYO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE **AHOME** ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **11 DE AGOSTO DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA A BLVD. JESUS GARCIA, EN EL EJIDO 1RO. DE MAYO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	24-ABRIL-2025 AL 24-JULIO-2025				$ 1,888,187.62
MONTO DE CONVENIO:					$0.00
ESTIMACION No. 1 NORMAL	**24/ABRIL-2025**	**AL**	**29/MAYO/2025**	**$ 513,871.01**	
ESTIMACION No. 2 NORMAL	**30/MAYO/2025**	**AL**	**30/JUNIO/2025**	**$ 620,550.11**	
ESTIMACION No. 03 ADICIONAL	**30/MAYO/2025**	**AL**	**30/JUNIO/2025**	**$ 102,824.01**	
ESTIMACION No. 04 EXTRAODINARIA- FINIQUITO	**01-JULIO-2025**	**AL**	**24-JULIO-2025**	**$ 650,942.49**	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES				**$ 1,888,187.62**	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA				**$0.00**	
SUMAS IGUALES				**$ 1,888,187.62**	**$ 1,888,187.62**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUO RESIDENTE DE LA SOP	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DESUPERVISIÓN SOP**	**ING. ELVER ZAZUETA RIVERA REPRESENTANTE LEGAL**