SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-54-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **ESCUINAPA** MUNICIPIO DE: **ESCUINAPA** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:00** HRS, DEL DIA: **17** DE: **JULIO** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **ESCUINAPA** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
09 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
10 DE JULIO DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0067/2025

Y FUE CONTRATADA CON:	**CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.:	**OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 2,810,104.20** IVA INCLUIDO
CONVENIO No,;	**CONV-01-2025-MI-C0104B-2025**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 159,177.45** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION 01 (NORMAL)	**DEL 09-ABR. AL 09-MAY.-2025**	**$527,262.03**
ESTIMACION 02 (NORMAL)	**DEL 10-MAY. AL 09-JUN.-2025**	**$623,851.72**
ESTIMACION 03 (NORMAL)	**DEL 10-JUN. AL 25-JUN.-2025**	**$286,357.57**
ESTIMACION 04 (FINIQUITO)	**DEL 26-JUN. AL 10-JUL.-2025**	**$769,419.25**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **ESCUINAPA** MUNICIPIO DE: **ESCUINAPA**
A LOS **17** DIAS DEL MES DE: **JULIO** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. ARMINDA FRAGOZO BOJÓRQUEZ**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. MELECIO PÉREZ PULIDO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____