GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.**

TONKAS CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN: **SOP-PC-152-22**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025**
CONVENIO No: **CONV-01-2025-MI-C0603-2025**
PERIODO DE CONVENIO: **NO APLICA**
INICIACIÓN PROGRAMADA: **18 DE MARZO DE 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **10034-01215-2** $9,944,825.95
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **10034-01223-2** $2,841,378.84
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **10034-01339-2** $3,157,085.34

REG. FED. CAUS.: **TCO-171202-DZ4**
IMPORTE DE CONTRATO: **$ 28,413,788.44**
IMPORTE DE CONVENIO: **$ 3,157,086.99**
IMPORTE CONT + CONV: **$ 31,570,875.43**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: **$9,944,825.95**

EN LA LOCALIDAD DE **BAYMENA,** MUNICIPIO DE **CHOIX** ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **03 DE OCTUBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	18/03/2025 AL 18/09/2025		$28,413,788.44
MONTO DE CONVENIO			$3,157,086.99
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	18/03/2025 AL 18/04/2025	$5,604,706.32	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL	19/04/2025 AL 19/05/2025	$997,632.56	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	20/05/2025 AL 19/06/2025	$5,756,749.12	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL	20/05/2025 AL19/06/2025	$1,365,545.78	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	20/06/2025 AL 18/07/2025	$3,939,551.72	
ESTIMACIÓN No.6 ADICIONAL	20/06/2025 AL 18/07/2025	$144,555.55	
ESTIMACIÓN No.7 NORMAL	19/07/2025 AL 01/08/2025	$4,190,612.03	
ESTIMACIÓN No.8 NORMAL	02/08/2025 AL 18/08/2025	$3,335,737.42	
ESTIMACIÓN No.9 NORMAL	19/08/2025 AL 02/09/2025	$3,065,225.83	
ESTIMACIÓN No.10 NORMAL	03/09/2025 AL 10/09/2025	$1,833,950.79	
ESTIMACIÓN No.11 ADICIONAL	03/09/2025 AL 10/09/2025	$1,190,484.27	
ESTIMACIÓN No.12 EXTRAORDINARIA	11/09/2025 AL 18/09/2025	$8,756.86	
ESTIMACIÓN No.13 FINIQUITO	11/09/2025 AL 18/09/2025	$137,345.14	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$31,570,853.39	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$22.04	
SUMAS IGUALES:		$31,570,875.43	$31,570,875.43

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**TONKAS CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** **C. OSCAR ALBERTO URQUIZA ALDANA**
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL