SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORO Ó 5, ENTRE AV. BATEQUIS Y AV. MEXICO, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1209-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$46,367.76
Importe del Contrato s/IVA:			$642,482.76
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	12/09/2025	**al**	10/11/2025
Periodo de la Estimación:	19/10/2025	**al**	10/11/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**46,367.76**

Total Paquete s/IVA:	**46,367.76**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$46,367.76

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORO Ó 5, ENTRE AV. BATEQUIS Y AV. MEXICO, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1209-2025
Importe del Contrato s/IVA $642,482.76
Periodo del Contrato 12/09/2025 **al** 10/11/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $46,367.76
Periodo de la Estimación: 19/10/2025 **al** 10/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-01	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M2	0.00	$218.84	0.00	16.5000	16.50	0.00	$3,610.86	0.00 %
EXT-02	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	0.00	$1,428.97	0.00	8.4000	8.40	0.00	$12,003.35	0.00 %
EXT-03	REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	0.00	$514.97	0.00	16.5000	16.50	0.00	$8,497.01	0.00 %
EXT-04	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.25 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$9,641.17	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,641.17	0.00 %
EXT-05	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$12,615.37	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,615.37	0.00 %

Total Partida: **46,367.76**

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE