F0925106

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 EXTRAORDINARIA **ELABORACION:** 07-nov-25

PERIODO DEL: 08-sep-25 **AL:** 06-nov-25

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: DUPLA MZT, S.A. DE C.V

DIRECCION: Avenida la Marina, No. 444, Fraccionamiento Alameda, C.P. 82123, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: DMZ151102PS7

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**2,006,557.10**
ESTA ESTIMACION:	$	275,689.79
ACUMULADO ANTERIOR:	$	1,592,825.49
ACTUAL:	$	1,868,515.28
POR EJERCER:	$	**95,088.94**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**687,261.48**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	687,261.48
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	687,261.48
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ ENTRE CALLE BATALLA DEL PAREDON Y CALLE BATALLA DE TIERRA BLANCA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁILICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-106	**CONVENIO:**	ESPECIAL
FECHA DE SUSCRIPCION:	08-sep-25	**SUSCRIPCION:**	06-nov-25
INICIO:	08-sep-25	**INICIO:**	
TERMINO:	06-nov-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$1,963,604.22	**IMPORTE:**	$42,952.88

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	275,689.79
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	275,689.79
16% IVA:	$	44,110.37
SUMA:	$	319,800.16
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	-
TOTAL DEDUCCIONES:	$	-
NETO A PAGAR:	$	**319,800.16**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 90%

INSERTAR LOGO DE TU EMPRESA

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **319,800.16** (SON: TRESCIENTOS DIECI NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 16/100 M.N.)

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. DANIEL ARTURO MARTINEZ LEON	ING. PABLO ANDRADE QUINTERO	ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA	ING. JOSÉ SIMON GARCÍA TIRADO	ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL DUPLA MZT, S.A. DE C.V	SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN