F0925106

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 NORMAL **ELABORACION:** 01-oct-25

PERIODO DEL: 08-sep-25 **AL:** 30-sep-25

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: DUPLA MZT, S.A. DE C.V

DIRECCION: Avenida la Marina, No. 444, Fraccionamiento Alameda, C.P. 82123, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: DMZ151102PS7

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**1,963,604.22**
ESTA ESTIMACION:	$	572,385.92
ACUMULADO ANTERIOR:	$	-
ACTUAL:	$	572,385.92
POR EJERCER:	$	**1,391,218.30**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**687,261.48**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	200,335.07
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	200,335.07
SALDO POR AMORTIZAR:	$	**486,926.41**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ ENTRE CALLE BATALLA DEL PAREDON Y CALLE BATALLA DE TIERRA BLANCA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁILICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-106	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	08-sep-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	08-sep-25	**INICIO:**	
TERMINO:	06-nov-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$1,963,604.22	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	572,385.92
AMORTIZACION:	$	200,335.07
SUBTOTAL:	$	372,050.85
16% IVA:	$	59,528.14
SUMA:	$	431,578.99
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	-
TOTAL DEDUCCIONES:	$	-
NETO A PAGAR:	$	**431,578.99**

AVANCES

FISICO: 40%

FINANCIERO: 29%

INSERTAR LOGO DE TU EMPRESA

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ 431,578.99 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. DANIEL ARTURO MARTINEZ LEON REPRESENTANTE LEGAL DUPLA MZT, S.A. DE C.V	ING PABLO ANDRADE QUINTERO SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. JOSÉ SIMON GARCÍA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN