GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: **SINALOA** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.**

OBRA: **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DRENAJE SANITARIO, PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA (CERTIDH), EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-093-22**
REG. FED. CAUS. **CEU-090303-HF4**
CONTRATO Nº: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3004A-2025**
IMPORTE DE CONTRATO: **$1,250,000.00**
CONVENIO Nº:
IMPORTE DE CONVENIO:
PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **1 de mayo de 2025**
TERMINACION PROGRAMADA: **30 de mayo de 2025**
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**
IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**
NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **$0.00**
NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **26A04618** **$125,000.00**
NO. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **26A06938** **$125,000.00**

EN LA LOCALIDAD DE **MAZATLAN** MUNICIPIO DE **MAZATLAN** ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **13 de junio de 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DRENAJE SANITARIO, PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA (CERTIDH), EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS		PERIODO		IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:		**01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025**			**$1,250,000.00**
MONTO DE CONVENIO:					
ESTIMACION 01 NORMAL	**1 de mayo de 2025**	**AL**	**15 de mayo de 2025**	**$ 574,892.71**	
ESTIMACION 2 FINIQUITO	**16 de mayo de 2025**	**AL**	**30 de mayo de 2025**	**$ 673,852.85**	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES				**$ 1,248,745.56**	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA				**$ 1,254.44**	
SUMAS IGUALES				**$ 1,250,000.00**	**$ 1,250,000.00**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN **RESIDENTE DE LA SOP**	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** **DIRECTOR DESUPERVISIÓN SOP**	**CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.** **ING. HERMINIO MIER RAMOS** **REPRESENTANTE LEGAL**