GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA — CONTRATISTA: C. ALBERTO REYES SALCIDO

OBRA: REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: : SOP-PC-759-24 — REG. FED. CAUS. RESA-870212-BA9

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025 — IMPORTE DE CONTRATO: $1,215,325.20

CONVENIO No. CONV-01-2025-MI-C1607-2025 — IMPORTE DE CONVENIO: $ 258,000.49

INICIACIÓN PROGRAMADA: 16 JULIO 2025 — TERMINACIÓN PROGRAMADA: 15 DE AGOSTO 2025

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: — IMPORTE DE ANTICIPO: $ 425,363.82

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2596367	$425,363.82
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2596366	$121,532.52
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS	2648205	$147,332.57

EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	DEL 16-07-2025 AL 15-08-2025		$ 1,215,325.20
MONTO DE CONVENIO:			$ 258,000.49
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	DEL 16-07-2025 AL 08-08-2025	$ 1,098,116.71	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL	DEL 09-08-2025 AL 15-08-2025	$ 122,976.36	
ESTIMACION No. 3 ADICIONAL FINIQUITO	DEL 09-08-2025 AL 15-08-2025	$ 252,230.49	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 1,473,323.56	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		$ 2.13	
SUMAS IGUALES		$ 1,473,325.69	$ 1,473,325.69

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA **RESIDENTE DE LA SOP**	C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNEZ MARTÍNEZ **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	C. ALBERTO REYES SALCIDO **REPRESENTANTE LEGAL**