OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CAHUINAHUA Y CALLE CERRO PRIETO, COL. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA No. 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 345,649.43 (TRESCIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO NO. OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0905-2025 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2025 A CARGO DE LA PERSONA FISICA C. RAFAEL IZABAL SANZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. RAFAEL IZABAL SANZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. RAFAEL IZABAL SANZ.

SOP

CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CAHUINAHUA Y CALLE CERRO PRIETO, COL. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0905-2025

NOTA DE BITACORA NO. 02 19/MAYO/25

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO LA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE RAFAEL IZABAL SANZ.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 03 19/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR MEDIO DE ESTA BITACORA PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP

CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CAHUINAHUA Y CALLE CERRO PRIETO, COL. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0905-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 04 19/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA ATARJEA, LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS PARA CORTE CON DISCO Y DEMOLICIÓN DE LOS MISMOS Y RETIROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, SE COLOCARON POSTES PREVENTIVOS, CINTA DE PRECAUCIÓN.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 05 27/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN REALIZADO TAPONAMIENTOS, BOMBEOS, SONDEOS CON BACTOR, SE TRABAJARA EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 8" DEBIDO A QUE SE HAN TRABAJADO EN TRAMOS CON SATURACIÓN DE MATERIAL AL SER LINEAS VIVAS, SE ESTAN COLOCANDO EN LA NOCHE CACHIMBAS PARA EVITAR ACCIDENTES.

SOP

CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CAHUINAHUA Y CALLE CERROPRIETO, COL. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-1MSP-0905-2025

NOTA DE BITACORA NO. 06 04/JUNIO/25

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA SANITARIA DE 8" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO, SE EMPEZARAN CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLOCACIÓN DE SILLETAS Y CODOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA 07 12/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6" EN DESCARGAS DOMICILIARIAS SE TRABAJA EN EL RELLENO DE SUBBASE Y EN LOS REGISTROS SANITARIOS.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 08. 20/JUNIO/25

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN REGISTROS SANITARIOS TERMINADOS, SE TIENE BASE EN LA ATARJEA Y EN LAS DESCARGAS SE TIENE SUBBASE Y BASE HIDRAULICA, SE TIENE IMPREGNADA LA BASE Y SE EMPEZO CON EL COLADO DE PAVIMENTO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, SE TUBIERON ADICIONALES, EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CORTE DE BANQUETA, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN, EXCAVACIÓN EN SECO, CARGA Y ACARREO, AFINE A MANO, CAMA DE ARENA FINA, ACOSTILLADO Y COLCHON, BASE, IMPREGNACIÓN, REPOSICIÓN DE BANQUETAS REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6", SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALICE LOS TRAMITES PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADOS CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CAHUINAHUA Y CALLE CERRO PRIETO, COL BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0905-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 09 27/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS COLADOS, SE TRABAJA EN EL CALAFATEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 10 02/JULIO/25

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN NO. 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $311,140.44 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $194,194.55 CON PERIODO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 AL 27 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CAHUINAHUA Y CALLE CERRO PRIETO, COL. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO SINALOA.

CONTRATO: OPPO-EST-LP-PEST-IMSP-0905-2025.

NOTA DE BITACORA No. 11 16/07/2025

CON FECHA SE INFORMA QUE EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2025 SE EMITIO DICTAMEN PARA ELABORACION DE CONVENIO MODIFICATORIO, EL DÍA 12 EL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL CONOCIO EL CASO Y AUTORIZO, EL 13 DE JUNIO SE FIRMO CONVENIO QUEDANDO CON EL NUMERO: CONV-01-2025-CCCT-C0905-2025 SIN MODIFICAR EL MONTO NI EL PLAZO.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No. 12 28/07/2025

CON FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION, SE TUVIERON ADICIONALES ATARJEAS EN BOMBEOS DE AGUAS, SONDEO CON VACTOR, CAMA DE GRAVEN, RELLENO COMPACTADO, EN LAS DESCARGAS EN TRAZO, CORTE DE BANQUETA, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE BANQUETAS, DEMOLICION DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO, CARGA A 1ER KM MATERIAL SOBRANTE, ACARREO KMS SUBSECUENTES DEL MATERIAL SOBRANTE, AFINE DE CEPA, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 6", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC 45°, ACOSTILLADO CON ARENA, RELLENO COMPACTO, REGISTRO SANITARIO, SUB-BASE, BASE HIRRAULICA IMPREGNACIÓN, REPOSICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIÓN CALAFATEO, LIMPIEZA FINAL.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No. 13 30/08/2025

CON ESTA FECHA SELE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN NO. 02 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADA EL IMPORTE ES DE $34,217.94 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $21,254.84 CON PERIODO DEL 28 DE JUNIO DEL 2025 AL 28 DE JULIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2025

SOP

CONTRATISTA.