GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **MERIBO S.A. DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA LIBRAMIENTO DE MAZATLAN Y/O BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO SOBRE LA AV. JUAN PABLO II, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN:	**SOP-PC-660-23**	REG. FED. CAUS.:	**MER-101126-5N2**
CONTRATO No.:	**OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0804-2024**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 210,493,220.38**
CONVENIO 1 No:	**C0NV-01-2024-MIE-C0804-2024**	IMPORTE DE CONVENIO:	**$ 23,388,135.60**
CONVENIO 2 No:	**C0NV-02-2025-CCCT-C0804-2024**	IMPORTE DE CONVENIO:	**$ -**
PERIODO DE CONVENIO:	**17 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE AGOSTO DE 2025**		
FECHA DE INICIO DE OBRA:	**16 DE ABRIL DEL 2024**	FECHA DE TERMINO DE OBRA:	**16 DE ABRIL DEL 2025**
FECHA DE INICIO REAL:	**16 DE ABRIL DEL 2024**	FECHA DE TERMINACION REAL:	**11 DE AGOSTO DEL 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:	**117**	IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	**ASERTA Y DORAMA**	IMPORTE DE ANTICIPO:	**$ 73,672,627.13**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**4191-01011-2 $73,672,627.13**	**AFIANZADORA ASERTA**	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**4191-01012-9 $21,049,322.03**	**AFIANZADORA ASERTA**	
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	**26A01464 $23,388,135.59**	**AFIANZADORA DORAMA**	

EN LA LOCALIDAD DE **MAZATLÁN** , MUNICIPIO DE **MAZATLÁN** , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **25 DE AGOSTO DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA LIBRAMIENTO DE MAZATLAN Y/O BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO SOBRE LA AV. JUAN PABLO II, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

	DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO		IMPORTE	MONTO
	MONTO DE CONTRATO **OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0804-2024**	16/04/2024	16/04/2025		$ 210,493,220.38
	MONTO DE CONVENIO 1 (**C0NV-01-2024-MIE-C0804-2024**):	17/04/2025	11/08/2025		$ 23,388,135.60
1	Normal	16/04/2024	16/05/2024	$ 16,615,476.64	
2	Normal	17/05/2024	17/06/2024	$ 5,931,557.64	
3	Normal	18/06/2024	18/07/2024	$ 7,325,072.64	
4	Normal	19/07/2024	05/08/2024	$ 8,547,787.64	
5	Normal	06/08/2024	19/08/2024	$ 6,487,379.16	
6	Normal	20/08/2024	28/08/2024	$ 7,614,471.34	
7	Normal	29/08/2024	05/09/2024	$ 6,879,186.57	
8	Normal	06/09/2024	12/09/2024	$ 5,984,929.42	
9	Normal	13/09/2024	19/09/2024	$ 7,877,531.84	
10	Normal	20/09/2024	25/09/2024	$ 7,376,528.31	

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo. HUMBERTO ARREOLA B. **ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE** SUPERVISOR DE LA SOP	Vo. Bo. **ING JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ** DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	CONTRATISTA **C. DANIEL LOPEZ RUBIO** REPRESENTANTE LEGAL

	DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO		IMPORTE	MONTO
11	Normal	26/09/2024	01/10/2024	$ 8,770,979.11	
12	Normal	02/10/2024	05/10/2024	$ 6,487,379.16	
13	Normal	06/10/2024	10/10/2024	$ 6,487,379.16	
14	Normal	11/10/2024	13/10/2024	$ 4,970,114.09	
15	Normal	14/10/2024	24/10/2024	$ 9,358,485.07	
16	Normal	25/10/2024	04/11/2024	$ 6,622,412.74	
17	Normal	05/11/2024	11/11/2024	$ 9,124,778.29	
18	Extraordinaria	05/11/2024	11/11/2024	$ 8,031,365.12	
19	Normal	12/11/2024	25/11/2024	$ 5,131,182.93	
20	Extraordinaria	26/11/2024	02/12/2024	$ 3,111,740.04	
21	Normal	03/12/2024	16/12/2024	$ 6,520,897.09	
22	Adicional	17/12/2024	26/12/2024	$ 558,961.61	
23	Extraordinaria	27/12/2024	14/01/2025	$ 5,221,312.99	
24	Extraordinaria	15/01/2025	31/01/2025	$ 5,955,751.92	
25	Normal	01/02/2025	14/02/2025	$ 4,703,765.11	
26	Normal	15/02/2025	21/02/2025	$ 2,802,836.51	
27	Adicional	22/02/2025	28/02/2025	$ 4,413,366.30	
28	Extraordinaria	01/02/2025	28/03/2025	$ 1,144,560.28	
29	Normal	01/03/2025	24/03/2025	$ 6,470,852.55	
30	Normal	25/03/2025	07/04/2025	$ 10,889,193.42	
31	Adicional	25/03/2025	07/04/2025	$ 1,677,577.37	
32	Extraordinaria	08/04/2025	16/04/2025	$ 7,530,455.36	
33	Extraordinaria	08/04/2025	16/04/2025	$ 3,867,952.96	
34	Extraordinaria	17/04/2025	16/05/2025	$ 4,950,308.06	
35	Extraordinaria	17/05/2025	20/08/2025	$ 5,546,985.35	
36	Extraordinaria	17/07/2025	31/07/2025	$ 6,804,357.98	
37	Finiquito	01/08/2025	11/08/2025	$ 6,086,484.20	
	SUMA DE LAS ESTIMACIONES:			$ 233,881,355.97	
	CARGOS AL CONTRATISTA:			$ -	
	SALDO QUE SE CANCELA:			$ 0.01	
	SUMAS IGUALES:			$ 233,881,355.98	$ 233,881,355.98

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo. **ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE** SUPERVISOR DE LA SOP	Vo. Bo. **ING JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ** DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	CONTRATISTA **C. DANIEL LOPEZ RUBIO** REPRESENTANTE LEGAL