SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 x 8.00 M AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220605	AUTORIZACION SAF:	SAF-AGF-018/2022		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CLAVE DE ESCUELA:	25EPR0576P		
MUNICIPIO:	CHOIX	LOCALIDAD:	CHOIX		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-JN-122-2022	MONTO:	1,300,152.73		
CONTRATISTA:	TRIDICUT SA DE CV				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	ANTICIPO	$455,053.46	CUMPLIMIENTO	$130,015.27
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 14 DE JUNIO DE 2022	TÉRMINO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$1,300,152.73	14 DE JUNIO DE 2022	11 DE AGOSTO DE 2022	ESTIMACION 01	$866,687.23
CONVENIDO:	$0.00	12 DE AGOSTO DE 2022	11 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTIMACION 02 FINIQUITO	$433,465.50
EJERCIDO:	$1,300,152.73				
SALDO QUE SE CANCELA:	$0.00				
			TOTALES:	2	$1,300,152.73

EN LA LOCALIDAD DE CHOIX MUNICIPIO DE CHOIX ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES HOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

C.JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
ENCARGADO DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA M.U. CUADRAS

ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 x 8.00 M AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220605		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-018/2022	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ		CLAVE DE ESCUELA:	25EPR0576P	
MUNICIPIO:	CHOIX		LOCALIDAD:	CHOIX	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-JN-112-2022		MONTO:	$1,300,152.73	
CONTRATISTA:	TRIDICUT SA DE CV				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	ANTICIPO	$455,053.46	CUMPLIMIENTO	$130,015.27
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 14 DE JUNIO DE 2022		TÉRMINO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,300,152.73	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	14 DE JUNIO DE 2022	11 DE AGOSTO DE 2022	ESTIMACION 01	$866,687.23
EJERCIDO:	$1,300,152.73	12 DE AGOSTO DE 2022	11 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTIMACION 02 FINIQUITO	$433,465.50
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	2	$1,300,152.73

EN LA LOCALIDAD DE CHOIX MUNICIPIO DE CHOIX ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES HOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ESTAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

C. ALAN ANTONIO ESPINOZA ROBLES
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

DRA. CATALINA ESPARZA NAVARRETE
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA