SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$556,340.82
Importe del Contrato s/IVA:			$3,082,688.00
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Adicional-Finiquito
Periodo del Contrato:	04/11/2025	**al**	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	16/12/2025	**al**	31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PARQUE FRACCIONAMIENTO LOS HUERTOS	
P01	**PRELIMINARES**	**583,557.09**
P02	**CIMENTACIÓN**	**539.66**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**-12,743.37**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**-27,166.29**
P11	**ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL**	**-7,961.68**
P13	**CARPINTERIA Y CERRAJERIA**	**-9,559.48**
P15	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**	**17,559.54**
P16	**INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA**	**12,115.35**

Total Paquete s/IVA: **556,340.82**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $556,340.82

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE FRACCIONAMIENTO LOS HUERTOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	187.80	$165.35	187.80	280.8000	468.60	-280.80	$46,430.28	249.52 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P06S07C012	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE SUB-BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	281.70	$648.10	281.70	25.3400	307.04	-25.34	$16,422.85	109.00 %
P06S07C019	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	187.80	$686.96	187.80	16.9000	204.70	-16.90	$11,609.62	109.00 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	14.65	$572.63	14.65	0.4200	15.07	-0.42	$240.50	102.87 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	1,408.49	$28.09	1,408.49	58.0000	1,466.49	-58.00	$1,629.22	104.12 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P03S33C064	DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X30 CMS. DE PERALTE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ACABADO APARENTE UNA CARA, INCLUYE; EXCAVACION, MATERIAL, CIMBRA APARENTE, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION	ML	127.20	$504.16	4.60	-4.6000	127.20	0.00	-$2,319.14	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P35S03C021	PASTO SINTÉTICO DUAL PLAY II, PROFUNDIDAD DE 40 MM., DE ALTURA, SE CONSIDERÁ PARA ESTE TRABAJO EL SUMINISTRO DE PASTO, ARENA SÍLICA,CAUCHO, TRAZO DE LINEAS PARA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	938.99	$528.23	0.00	918.0200	918.02	20.97	$484,925.70	97.77 %
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,003.59	$24.53	0.00	1,003.5900	1,003.59	0.00	$24,618.06	100.00 %

Total Partida: **583,557.09**

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.00	$24.53	0.00	22.0000	22.00	0.00	$539.66	100.00 %
						Total Partida:			**539.66**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P03S27C1368	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS., ARMADO CON ARMEX DE 15X20-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO APARENTE, INCLUYE: ANCLAJES, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	59.40	$435.14	21.24	-21.2400	59.40	0.00	-$9,242.37	100.00 %
P05S03	**CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C**									
P09S15C158	CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS. DE ALTURA, CON POSTES DE PTR DE 3"X3" CAL. 11, COLOCADOS @ 3.00 MTS, DIAGONALES DE REFUERZO EN ESQUINEROS AHOGADOS SOBRE MUERTOS DE 30X30X50 CMS, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, REMATE CON BARRA SUPERIOR CON PTR DE 3"X3", CON SOLERA GALVANIZADA DE 1/8"X1/2", PARA SUJETAR MALLA, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA MUERTOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, SODLADURA, FONDO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	122.70	$1,135.68	6.30	-6.3000	122.70	0.00	-$7,154.78	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S15C159	PUERTA DOBLE ABATIBLE VEHICULAR DE 3.00X2.00 MTS. DE ALTURA, FORMADA POR DOS HOJAS DE 1.50X2.00 MTS. C/U, CON POSTES DE PTR DE 3"X3" CAL. 11, DIAGONALES DE REFUERZO, CON MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS., FIJADA AL BASTIDOR CON SOLERA GALV, 1/8"X1/2", REMATE, INCLUYE: BISAGRAS, PASADOR, PORTACANDADO, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE ESMALTE EN SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$8,546.46	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-$8,546.46	0.00 %
P09S15C160	PUERTA ABATIBLE PEATONAL DE 1.50X2.00 MTS. DE ALTURA, FORMADA CON POSTES DE PTR DE 3"X3" CAL.11, DIAGONALES DE REFUERZO, CON MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS., FIJADA AL BASTIDOR CON SOLERA GALV, 1/8"X1/2", REMATE, INCLUYE: BISAGRAS, PASADOR, PORTACANDADO, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE ESMALTE EN SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$6,100.12	1.00	2.0000	3.00	-2.00	$12,200.24	300.00 %
						Total Partida:			**-12,743.37**	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S02	**ACERO DE REFUERZO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P06S32C060	ADOQUÍN DE 16X16X8 CM. DE ESPESOR, CUADRADO BISELADO COLOR ROJO CON DISEÑO DE SEPARADOR UNIVERSAL DE 1.5 MM., CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 350 KG/CM2, COLOR VARIABLE, ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE ARENA DE 4 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	117.35	$656.85	117.35	8.9300	126.28	-8.93	$5,865.67	107.61 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S35C069	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA SECCIÓN "V" DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN DESARROLLO DE 0.60 M. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y VIBRADO DE CONCRETO, VOLTEADOR Y ACABADO ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	84.95	$388.84	89.80	-84.9500	89.80	-4.85	-$33,031.96	105.71 %
						Total Partida:			**-27,166.29**	
P11	**ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL**									
P11S01	**CANCELERÍA DE ALUMINIO**									
P03S38C130	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10X10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, REGLEADO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	32.00	$599.89	32.00	-10.3700	21.63	10.37	-$6,220.86	67.59 %
P11S04	**PIEZAS DE ALUMINIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P20S29C022	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA TABLERO PPAL. CON POLIDUCTO DE 3/4" Y 2 CABLES THW #10 Y THW #12, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.00	$124.92	20.00	-4.0000	16.00	4.00	-$499.68	80.00 %
P20S58C027	SALIDA PARA ALUMBRADO CON TUBO GALVANIZADO DE 1/2" INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4x4" CON TAPA, ACCESORIOS, CABLE # 12 THW, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	2.00	$989.45	2.00	-1.0000	1.00	1.00	-$989.45	50.00 %
P20S56C008	ROSETA DE PORCELANA DE 3", INCLUYE: FOCO, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$251.69	2.00	-1.0000	1.00	1.00	-$251.69	50.00 %
						Total Partida:			**-7,961.68**	

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P13	**CARPINTERIA Y CERRAJERIA**									
P13S03	**REPISAS DE MADERA**									
P09S15C161	PUERTA PEATONAL DE 1.50X2.00 MTS. DE ALTURA, FORMADA POR BASTIDOR A BASE DE TUBO DE FOGO. Ø 2", CON MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS. DE ALTURA FIJA AL BASTIDOR CON SOLERA GALV, 1/8"X1/2", REMATE CON TUBO DE FOGO DE 2", MAS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS CON BAYONETAS, INCLUYE: BISAGRAS, PASADOR, PORTACANDADO, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE ESMALTE EN SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$4,779.74	2.00	-2.0000	0.00	2.00	-$9,559.48	0.00 %
						Total Partida:			-9,559.48	
P15	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**									
P15S03	**MOLDURAS Y CORNIZAS**									
P03S35C058	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO MARCA THERMOTEK COLOR BLANCO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS EN AZOTEA REFORZADO CON 2 CAPAS DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA; CONSISTENTE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PLÁSTICAMENTE, UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO-AGUA PROPORCIÓN 3:1, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, UNA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA, OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, OTRA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR; INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	12.62	$240.81	0.00	12.6200	12.62	0.00	$3,039.02	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S06C007	REGISTRO DE AGUAS NEGRAS DE 40x60x70 cm DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 Y TAPA DE 40x60 cm, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$3,643.83	0.00	2.0000	2.00	1.00	$7,287.66	66.67 %
P15S05	**RECUBRIMIENTO EN PISOS (DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES)**									
P11S01C161	CANCELERÍA DE BASE DE ALUMINIO NATURAL L-2 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. EN SECCIÓN FIJA Y CORREDIZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.54	$3,470.78	0.00	0.5400	0.54	0.00	$1,874.22	100.00 %
P15S06	**RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS (DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES)**									
P09S07C157	PUERTA DE 0.85X2.10 MTS. CON FIERRO TUBULAR Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE : MARCO, CHAPA, CORTE, SOLDADURA, BISAGRAS TIPO LIBRO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$6,217.62	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$6,217.62	200.00 %
P09S07C381	PUERTA DE 0.75X2.10 MTS. CON FIERRO TUBULAR Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: MARCO, CHAPA, CORTE, SOLDADURA, BISAGRA TIPO LIBRO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$6,098.79	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-$6,098.79	0.00 %
P15S07	**PINTURA**									
P15S08C033	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	86.62	$106.66	0.00	86.6200	86.62	0.00	$9,238.89	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $556,340.82
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P15S08	**PINTURAS, RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITTI; VINÍLICA Y ESMALTE**									
P16S01C028	TUBERÍA DE P.V.C.SANITARIO DE Ø 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN ,RELLENO, TENDIDO DE LA TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.00	$181.27	18.00	-8.8000	9.20	8.80	-$1,595.18	51.11 %
P15S10										
P20S49C004	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA 110 VOLTS, MOD. MODUS MARCA BTICINO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO, POLIDUCTO DE 1/2", REGISTRO DE 2" X 4", CONDUCTORES CONDUMEX (2 THW 12 Y 1 THW 14), MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00	$1,201.95	2.00	-2.0000	0.00	2.00	-$2,403.90	0.00 %
						Total Partida:			**17,559.54**	
P16	**INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA**									
P16S01	**TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS**									
P20S59C024	BASE PIRAMIDAL (PARA POSTE METÁLICO DE 9.00 MT. DE ALTURA) DE 70X70X40 CM. FABRICADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 EN LA BASE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$2,151.89	4.00	4.0000	8.00	-4.00	$8,607.56	200.00 %
P14S03	**ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON CUERDA EN UN EXTREMO DE 10 CM DE LONGITUD, TUERCAS Y ARANDELAS D**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	143.00	$24.53	0.00	143.0000	143.00	0.00	$3,507.79	100.00 %
						Total Partida:			**12,115.35**	

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.