GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONTRATISTA: **BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CAMPO DEPORTIVO, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, EN MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN:	SOP-PC-334-22	REG. FED. CAUS.:	BGC-160106-79A
CONTRATO No.:	OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411-2025	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 3,147,181.72
CONVENIO No:	CONV-01-2025-MI-C0411-2025	IMPORTE DE CONVENIO:	$ 452,028.59
INICIACIÓN PROGRAMADA:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
INICIO REAL DE LA OBRA:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:	0 DIAS	IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA	IMPORTE DE ANTICIPO:	$1,101,513.60
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	25A52355	$1,101,513.60	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	25A52370	$314,718.17	
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	26A11344	$359,921.03	

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CAMPO DEPORTIVO, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, EN MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO DE ESTIMACION			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO.					$ 3,147,181.72
MONTO DE CONVENIO.					$ 452,028.59
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	07 NOVIEMBRE 2025	AL	24 NOVIEMBRE 2025	$ 1,011,849.90	
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	25 NOVIEMBRE 2025	AL	02 DICIEMBRE 2025	$ 1,207,598.05	
ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL	03 DICIEMBRE 2025	AL	10 DICIEMBRE 2025	$ 847,883.53	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL	11 DICIEMBRE 2025	AL	17 DICIEMBRE 2025	$ 79,846.96	
ESTIMACIÓN No. 5 FINIQUITO	18 DICIEMBRE 2025	AL	31 DICIEMBRE 2025	$ 452,031.86	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES				$ 3,599,210.30	
CARGOS AL CONTRATISTA:				$ -	
SALDO QUE SE CANCELA				$ 0.01	
SUMAS IGUALES				**$ 3,599,210.31**	**$ 3,599,210.31**

RECIBE:		ENTREGA
Vo. Bo.	Vo. Bo.	
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ	**ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ**	**ING. BRAULIO CAZAREZ CAZAREZ**
SUPERVISOR DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISION SOP.	REPRESENTANTE LEGAL