GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**

OBRA: **REMODELACION Y ADECUACIONES EN OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-152-22**

REG. FED. CAUS.: **TCO-171202-DZ4**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2402-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 950,000.00**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO: **NO APLICA**

IMPORTE CONT + CONV: **$ 950,000.00**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **23 DE FEBRERO DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAM/ **24 DE MARZO DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **NO APLICA** **$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **10034-01292-6** **$95,000.00**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **10034-01338-7** **$94,939.72**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN,** MUNICIPIO DE **CULIACAN** ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **07 DE ABRIL DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REMODELACION Y ADECUACIONES EN OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	23/02/2025 AL 24/03/2025		$950,000.00
MONTO DE CONVENIO			$0.00
ESTIMACIÓN No.1	23/02/2025 AL 12/03/2025	$781,817.06	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL-FINIQUITO	13/03/2025 AL 24/03/2025	$167,580.12	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 949,397.18	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$602.82	
SUMAS IGUALES:		$ 950,000.00	$ 950,000.00

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. JUNA FRANCISCO MARTINEZ PEREZ	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ARQ. OSCAR ALBERTO URQUIZA ALDANA**