GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: **SINALOA** CONTRATISTA: **DESTAJA MOVILIDAD Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.**

OBRA: **REHABILITACION DE PASILLO INTERIOR DEL MERCADO PINO SUAREZ EN LA CUIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-551-22**
REG. FED. CAUS.: **DME190924PT2**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0409A-2025**
IMPORTE DE CONTRATO: **$207,601.36**
CONVENIO No:
IMPORTE DE CONVENIO: **N/A**
PERIODO DE CONVENIO: **N/A**
INICIACIÓN PROGRAMADA: **8 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **27 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
TERMINACIÓN REAL DE OBRA: **27 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN: **N/A**
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V.**
IMPORTE DE ANTICIPO: **N/A**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **N/A**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-1038-0287269, $20,760.13**
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V.**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **BKY-1038-0290871, $20,760.13**

EN LA LOCALIDAD DE **MAZATLÁN** MUNICIPIO DE **MAZATLÁN** **ESTADO DE SINALOA**
EL DÍA **17 DE OCTUBRE DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DE PASILLO INTERIOR DEL MERCADO PINO SUAREZ EN LA CUIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:		$207,601.36	$ 207,601.36
ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO	08/09/2025 AL 27/09/2025	$207,601.36	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 207,601.36	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ -	
SUMAS IGUALES:		**$ 207,601.36**	**$ 207,601.36**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. JAQUELINA ALEJANDRA JIMENEZ CRUZ**