SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:

CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".

DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA:	C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
DOMICILIO:	CALLE OAXACA # 1137, COLONIA SANCHEZ CELIS, ENTRE CALLE QUERETARO Y MICHOACAN, C.P. 82120
LOCALIDAD:	MAZATLAN, SINALOA
R. F. C.:	PACJ-861111-274

CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/027/2022
IMPORTE CONTRATO CON IVA:	$333,779.66
FECHA DE INICIO PROGRAMADO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONVENIO No.:	CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022
PERIODO DEL CONVENIO:	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTE DE CONVENIO:	$82,957.59
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	NO APLICA
IMPORTE DE SANCION:	NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA:	NO APLICA

PROGRAMA:	**PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2022** PARTIDA 351002 [SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".]
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
NUMERO FIANZA ANTICIPO	NO APLICA
IMPORTE	$0.00
NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO	6461-00715-0
IMPORTE	$33,377.97
NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS	6461-00715-0
IMPORTE	$33,377.97

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA **06 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR **ADJUDICACION DIRECTA SSS/SO/AD/027/2022**

CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE SIN IVA	MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO.	31/10/2022	$ 287,741.09	$ 333,779.66
PAGO ANTICIPO 35 %		$ -	$ -
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)	01/12/2022	$ 286,485.81	$ 332,323.54
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 286,485.81	$ 332,323.54
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	$ -
SALDO QUE SE CANCELA		$ 1,255.28	$ 1,456.12
SUMAS IGUALES		$ 287,741.09	$ 333,779.66

RECIBE SUPERVISOR: **ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ**

ENTREGA:

FIRMA:

JORGE DE JESUS PAEZ CORREA

C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA

PERSONA FISICA

RECIBE:

FIRMA:

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ

SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: **CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".**	DATOS CONTRATISTA: CONTRATISTA: C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA DOMICILIO: CALLE OAXACA # 1137, COLONIA SANCHEZ CELIS, ENTRE CALLE QUERETARO Y MICHOACAN, C.P. 82120 LOCALIDAD: MAZATLAN, SINALOA R. F. C.: PACJ-861111-274

CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/027/2022
IMPORTE CONTRATO CON IVA:	$333,779.66
FECHA DE INICIO PROGRAMADO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONVENIO No.:	CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022
PERIODO DEL CONVENIO:	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTE DE CONVENIO:	$82,957.59
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	NO APLICA
IMPORTE DE SANCION:	NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA:	NO APLICA

PROGRAMA:	**APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL 2022** PARTIDA 351002 [SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".]
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
NUMERO FIANZA ANTICIPO	NO APLICA
IMPORTE	$0.00
NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO	6461-00715-0
IMPORTE	$41,673.73
NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS	6461-00715-0
IMPORTE	$41,673.73

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA **12 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR **CONVENIO MODIFICATORIO CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022**

CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE SIN IVA	MONTO CON IVA
MONTO DE CONVENIO.	29/11/2022	$ 71,515.16	$ 82,957.59
PAGO ANTICIPO 35 %		$ -	$ -
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)	08/12/2022	$ 71,514.81	$ 82,957.18
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 71,514.81	$ 82,957.18
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	$ -
SALDO QUE SE CANCELA		$ 0.35	$ 0.41
SUMAS IGUALES		$ 71,515.16	$ 82,957.59

RECIBE SUPERVISOR: **ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ**

ENTREGA:

FIRMA:

JORGE DE JESUS PAEZ CORREA

C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA

PERSONA FISICA

RECIBE:

FIRMA:

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ

SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS