ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
LOCALIDAD: JARIPILLO, MUNICIPIO DE MAZATLAN
CONTRATO No.: SSS/SO/AD/027/2022

ACTA ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE JARIPILLO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, EL DIA **02 DE DICIEMBRE DE 2022** PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA **CLUES SLSSA018270 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLAN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, PINTURA)".,** CON CONTRATO **No. SSS/SO/AD/027/2022.**

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: EN PRELIMINARES, EL DESMONTAJE DE TUBERIA DE PVC, SUSTITUCION DE TINACO Y DOS EQUIPOS DE MINISPLIT DE 2 TON; EN ALBAÑILERIA, BASES PARA MINISPLIT EN AZOTEA Y BASES PARA SOPORTAR TUBERIAS; EN IMPERMEABILIZACION, LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO, CON SELLADOR, CEMENTO PLASTICO, MALLA DE REFUERZO CON UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE Y MOMIFICADO CON CINTA DE PVC Y CON TELA DE REFUERZO DE IMPERMEABILIZANTE; EN INSTALACION HIDROSANITARIA, EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL TINACO DE 1,100 LITROS CON SU FLOTADOR Y EL RAMALEO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 1"; EN INSTALACION ELECTRICA, LA INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE THW ALOJADO SOBRE TUBO GALVANIZADO, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO POR PROBLEMAS DE BAJA CORRIENTE; EN HERRERIA, LA INSTALACION DE PROTECCIONES PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 A 2 TON EN AZOTEA; EN PINTURAS, EL ESMALTE CON PISTOLA SOBRE PUERTAS DE MADERA, CON BROCHA SOBRE MARCOS METALICOS O DE MADERA, CON VINILICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES, ASI COMO CON ESMALTE EN EL RODAPIE DE LA CIRCULACION; Y LA LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA SU ENTREGA-RECEPCION.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O VICIOS OCULTOS.

Centro de Atención Primaria en Adicciones
MAZATLAN II

RECIBI DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCION

COORDINADOR. UNEME CAPA MAZATLAN 2.

JORGE ALBERTO SALAS OCHOA.
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SALUD
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD)

TESTIGO

C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
CONTRATISTA

TESTIGO

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISÓR DE OBRA

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA **06 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA **C. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA** DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL **C. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA,** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA**: CLUES SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".**, DE ACUERDO AL CONTRATO **No. SSS/SO/AD/027/2022**.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".

PROGRAMA: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2022.

PARTIDA 351002 [SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".]

MUNICIPIO: MAZATLAN. **LOCALIDAD:** MAZATLAN (COL. JARIPILLO).

CONTRATO: SSS/SO/AD/027/2022

OBRA:

CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA

POR CONTRATO No.: SSS/SO/AD/027/2022

IMPORTE: **$ 287,741.09 (SIN INCLUIR I.V.A.)**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS **PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2022,** AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA **20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARTIDA 351002 [SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".]**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN
CONTRATO No.: SSS/SO/AD/027/2022

SEGÚN CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION: **30 DÍAS NATURALES.**

FECHA DE INICIO: **01 DE NOVIEMBRE DE 2022**

FECHA DE TERMINACION: **30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE **$ 287,741.09 M.N. (SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.)** POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE **$ 46,038.57 M.N. (SON: CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.)**, PARA UN IMPORTE TOTAL DE **$ 333,779.66 M.N. (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)**

ANTICIPOS
ANTICIPO OTORGADO S/IVA: **$ 0.00**

RESUMEN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE S/IVA
ESTIMACIÓN No. 1 FINIQUITO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 286,485.81
	TOTAL	**$ 286,485.81**

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN.

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA PERSONA FISICA EL **C. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA,** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN.

EL CONTRATISTA **C. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA,** MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS **No. 6461-00715-0** EN MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN
CONTRATO No.: SSS/SO/AD/027/2022

ENTREGA:

EMPRESA CONSTRUCTORA

JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
PERSONA FISICA

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

TESTIGO

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
LOCALIDAD: JARIPILLO, MUNICIPIO DE MAZATLAN
CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022

ACTA ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE JARIPILLO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, EL DIA **08 DE DICIEMBRE DE 2022** PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA **CLUES SLSSA018270 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLAN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, PINTURA)".,** CON CONTRATO **No. CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022.**

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: EN PRELIMINARES, EL RETIRO DE PINTURA DAÑADA EN MUROS EXTERIORES; EN INSTALACION ELECTRICA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS DE 2 TON; EN PINTURAS, EL ESMALTE CON BROCHA SOBRE PROTECCIONES METALICAS, CON VINILICA EN MUROS EXTERIORES Y PLAFONES, ASI COMO LA ROTULACION DE LOGOS EN FACHADA PRINCIPAL.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O VICIOS OCULTOS.

Centro de Atención Primaria en Adicciones
MAZATLAN II

RECIBI DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCION

COORDINADOR UNEME CAPA MAZATLAN 2 JORGE ALBERTO SAENZ OCHOA.
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SALUD
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD)

TESTIGO

C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
CONTRATISTA

TESTIGO

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISÓR DE OBRA

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA **12 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA **C. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA** DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL **C. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA,** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA: **CLUES SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".**, DE ACUERDO AL CONTRATO **No. CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022**.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022.

PARTIDA 351002 [SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".]

MUNICIPIO: MAZATLAN. **LOCALIDAD:** MAZATLAN (COL. JARIPILLO).

CONTRATO: CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022

OBRA:

CLUES: SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO DE CONVENIO MODIFICATORIO

POR CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022

IMPORTE: $ 71,515.16 (SIN INCLUIR I.V.A.)

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS **APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022,** AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA **24 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARTIDA 351002 [SLSSA018270 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, MAZATLÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA)".]**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN
CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022

SEGÚN CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION: **07 DÍAS NATURALES.**

FECHA DE INICIO: **01 DE DICIEMBRE DE 2022**

FECHA DE TERMINACION: **07 DE DICIEMBRE DE 2022**

EL MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO FUE **$ 71,515.16 M.N. (SON: SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 16/100 M.N.)** POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE **$ 11,442.43 M.N. (SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.)**, PARA UN IMPORTE TOTAL DE **$ 82,957.59 M.N. (SON: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)**

ANTICIPOS
ANTICIPO OTORGADO S/IVA: **$ 0.00**

RESUMEN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE S/IVA
ESTIMACIÓN No. 1 FINIQUITO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 71,514.81
	TOTAL	**$ 71,514.81**

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN.

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA PERSONA FISICA EL **C. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA,** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN.

EL CONTRATISTA **C. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA,** MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS **No. 6461-00715-0** EN MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN
CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/027/2022

ENTREGA:

EMPRESA CONSTRUCTORA

JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
C. ARQ. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
PERSONA FISICA

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

TESTIGO

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA