GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTUDIO :	SEGUIMIENTO AMBIENTAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2802B-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	06 DE MARZO 2025 AL 03 DE JUNIO 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
UBICACIÓN:	MAZATLÁN, SINAOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,541,594.83	IMPORTE ANTICIPO:	$625,887.50
ESTIMACION	3 (FINIQUITO)				
PERIODO:	07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2025	FECHA	03 DE JUNIO DE 2025		

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
1	SEGUIMIENTO AMBIENTAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	$ 524,142.24	$1,017,452.58

SUB - TOTAL	$524,142.24
IVA 16 %	$83,862.76
TOTAL.-	$608,005.00

ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDAD

C. DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUERPO DE ESTIMACION

ESTUDIO :	SEGUIMIENTO AMBIENTAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2802B-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	06 DE MARZO 2025 AL 03 DE JUNIO 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
UBICACIÓN:	MAZATLÁN, SINAOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,541,594.83	IMPORTE ANTICIPO:	$625,887.50
ESTIMACION	3 (FINIQUITO)				
PERIODO:	08 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025	FECHA	03 DE JUNIO DE 2025		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1	SEGUIMIENTO AMBIENTAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	INFORME	1.00	1.00	0.66		0.34	$ 1,541,594.83	$ 524,142.24

SUB - TOTAL	$524,142.24
IVA 16 %	$83,862.76
TOTAL.-	$608,005.00

ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDAD

C. DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP