MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
IMPORTE CONTRATO: $6,212,742.67	CON I.V.A.	**IMPORTE ANTICIPO:** $2,174,459.93	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	**FECHA:** 11 AGOSTO DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-51

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	$ 1,023,833.46	$ 26,478.45				$ 358,341.71	$ 384,820.16	**$ 639,013.30**
TOTALES		**$ 1,023,833.46**	$ 26,478.45				$ 358,341.71	$ 384,820.16	**$ 639,013.30**
SALDO DEL CONTRATO:		$ 5,188,909.21	**SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO**				$ 1,816,118.22		

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (645) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $5,355,812.65 MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	DAGBA CONSTRUCTORA
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	**FECHA:**	11 AGOSTO DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	**$**	**882,615.05**
SUB-TOTAL DE OBRA:	$	882,615.05
I.V.A. (16%):	$	141,218.41
TOTAL DE ESTIMACION:	**$**	**1,023,833.46**
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	$	358,341.71
DEDUCCION DEL 3.0%	$	26,478.45
Suma de deducciones	$	384,820.16
Neto a pagar de esta estimacion:	**$**	**639,013.30**

(Son: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**				**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	$5,355,812.65 MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO EST:**	17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	**FECHA:**	11 AGOSTO DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

SISTEMA DE AGUA POTABLE	
PRELIMINARES	**$ 55,483.68**
TUBERIAS	**$ 60,712.49**
TOMAS DOMICILIARIAS	**$ 220,588.76**
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	
PRELIMINARES	**$ 45,421.92**
TUBERIAS	**$ 144,265.20**
DESCARGAS DOMICILIARIAS	**$ 356,143.00**

SUB-TOTAL DE OBRA:	$	882,615.05
I.V.A. (16%):	$	141,218.41
TOTAL DE ESTIMACION:	**$**	**1,023,833.46**

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	$	358,341.71
DEDUCCION DEL 3.0%	$	26,478.45
Suma de deducciones	$	384,820.16

Neto a pagar de esta estimacion: $ 639,013.30

(Son: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	**$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO EST:**	17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	**FECHA:**	11 AGOSTO DEL 2025.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
	SISTEMA DE AGUA PÓTABLE								
5.-	**PRELIMINARES**								
5.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN LAS DIFERENTES CAPAS DE CORTE Y RELLENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	345.00	345.00			345.00	$ 11.74	$ 4,050.30
5.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	3.00			3.00	$ 1,573.33	$ 4,719.99
5.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO	M3	134.55	134.55			134.55	$ 121.65	$ 16,368.01
5.4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	20.70	20.70			20.70	$ 516.91	$ 10,700.04
5.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	72.45	72.45			72.45	$ 255.70	$ 18,525.47
5.6	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	41.40	41.40			41.40	$ 27.05	$ 1,119.87
	TOTAL DE PRELIMINARES:								**$ 55,483.68**
6.-	**TUBERIAS**								
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE: ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.	ML	345.00	345.00			345.00	$ 130.22	$ 44,925.90
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	345.00	345.00			345.00	$ 36.71	$ 12,664.95
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL COPLE DE REPARACIÓN DE 3" DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00			1.00	$ 316.75	$ 316.75
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE TEE DE 3" X 3" DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00			2.00	$ 887.96	$ 1,775.92
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE CRUZ DE 3" X 3" DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00			1.00	$ 1,028.97	$ 1,028.97
	TOTAL DE TUBERIAS:								**$ 60,712.49**

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	**$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO EST:**	17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	**FECHA:**	11 AGOSTO DEL 2025.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
7.-	**TOMAS DOMICILIARIAS**								
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**ML**	154.00	154.00			154.00	$ 192.55	$ 29,652.70
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**ML**	154.00	154.00			154.00	$ 59.75	$ 9,201.50
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FoFo, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	**PZA**	28.00	28.00			28.00	$ 6,490.52	$ 181,734.56
	TOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS:								**$ 220,588.76**
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO								
8.-	**PRELIMINARES**								
8.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN LAS DIFERENTES CAPAS DE CORTE Y RELLENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**ML**	345.00	345.00			345.00	$ 11.74	$ 4,050.30
8.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**PZA**	3.00	3.00			3.00	$ 1,573.33	$ 4,719.99
8.3	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO	**M3**	82.80	82.80			82.80	$ 121.65	$ 10,072.62
8.4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**M3**	20.70	20.70			20.70	$ 516.91	$ 10,700.04
8.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**M3**	62.10	62.10			62.10	$ 255.70	$ 15,878.97
	TOTAL DE PRELIMINARES:								**$ 45,421.92**
9.-	**TUBERIAS**								
9.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	**ML**	345.00	345.00			345.00	$ 372.29	$ 128,440.05
9.2	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" ø SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**ML**	345.00	345.00			345.00	$ 45.87	$ 15,825.15
	TOTAL DE TUBERIAS:								**$ 144,265.20**

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	**$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO EST:**	17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	**FECHA:**	11 AGOSTO DEL 2025.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
10.-	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**								
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	**ML**	140.00	140.00			140.00	$ 372.46	$ 52,144.40
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	**ML**	140.00	140.00			140.00	$ 280.47	$ 39,265.80
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45ºX6" Y YEE DE 8"X6".	**LOTE**	28.00	28.00			28.00	$ 1,356.75	$ 37,989.00
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	**LOTE**	28.00	28.00			28.00	$ 5,325.76	$ 149,121.28
10.6	BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACION MEDIANO CON TAPA CIEGA DE 135 KG	**LOTE**	6.00	4.00			4.00	$ 11,016.25	$ 44,065.00
10.7	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PRP. 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO	**LOTE**	1.00	1.00			1.00	$ 7,141.35	$ 7,141.35
10.7.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD ENCOFRADO DE 1.00 x 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PRP. 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO Y ENCOFRADO DE 1.00 X 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2.	**LOTE**	4.00	3.00			3.00	$ 8,805.39	$ 26,416.17
	TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS:								**$ 356,143.00**
								SUB TOTAL	$ 882,615.05
								IVA (16%)	$ 141,218.41
								Total:	**$ 1,023,833.46**

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO BAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
FECHA:	**CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA		

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MÉXICO C.P. 81000
(645) 154-43-51

HOJA: 1 DE 5

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
5.-	**PRELIMINARES**											
5.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN LAS DIFERENTES CAPAS DE CORTE Y RELLENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	AVENIDA 9		297.00					297.00		
			CRUCE		12.00					12.00		
			ENTRONQUE 1		24.00					24.00		
			ENTRONQUE 2		12.00					12.00		
										TOTAL	**345.00**	
5.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZAS	AVENIDA 9									
								3.00		3.00		
										TOTAL	**3.00**	
5.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO	M3	AVENIDA 9									
					345.00	0.60	0.65			134.55		
										TOTAL	**134.55**	
5.4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	AVENIDA 9									
					345.00	0.60	0.10			20.70		
										TOTAL	**20.70**	
5.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	AVENIDA 9									
					345.00	0.60	0.35			72.45		
										TOTAL	**72.45**	
5.6	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	AVENIDA 9									
					345.00	0.60	0.20			41.40		
										TOTAL	**41.40**	
6.-	**TUBERIAS**											
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE: ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.	ML	AVENIDA 9									
					345.00					345.00		
										TOTAL	**345.00**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
FECHA:	**CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA		

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(645) 154-43-51

HOJA: 2 DE 5

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	AVENIDA 9									
					345.00					345.00		
										TOTAL	**345.00**	
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL COPLE DE REPARACIÓN DE 3" DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	AVENIDA 9					1.00		1.00		
										TOTAL	**1.00**	
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE TEE DE 3" X 3" DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	AVENIDA 9					2.00		2.00		
										TOTAL	**2.00**	
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE CRUZ DE 3" X 3" DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	AVENIDA 9					1.00		1.00		
										TOTAL	**1.00**	
7.-	**TOMAS DOMICILIARIAS**											
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	AVENIDA 9									
					5.50			28.00		154.00		
										TOTAL	**154.00**	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	AVENIDA 9									
					5.50			28.00		154.00		
										TOTAL	**154.00**	
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FoFo, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	PZA	AVENIDA 9									
								28.00		28.00		
										TOTAL	**28.00**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
FECHA:	**CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA		**HOJA:** 3 DE 5

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(668) 154-43-51

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO											
8.-	**PRELIMINARES**											
8.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN LAS DIFERENTES CAPAS DE CORTE Y RELLENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	AVENIDA 9		297.00					297.00		
			CRUCE		12.00					12.00		
			ENTRONQUE 1		24.00					24.00		
			ENTRONQUE 2		12.00					12.00		
										TOTAL	**345.00**	
8.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZAS	AVENIDA 9									
								3.00		3.00		
										TOTAL	**3.00**	
8.3	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO	M³	AVENIDA 9		345.00	0.60	0.40			82.80		
										TOTAL	**82.80**	
8.4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M³	AVENIDA 9		345.00	0.60	0.10			20.70		
										0.00		
										TOTAL	**20.70**	
8.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M³	AVENIDA 9		345.00	0.60	0.30			62.10		
										TOTAL	**62.10**	
9.-	**TUBERIAS**											
9.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	AVENIDA 9		345.00					345.00		
										TOTAL	**345.00**	
9.2	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" ø SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	AVENIDA 9		345.00					345.00		
										TOTAL	**345.00**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE: $**	**5,355,812.65** MAS I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
FECHA:	**CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA		**HOJA: 4 DE 5**

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 154-43-51

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
10.-	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**											
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	AVENIDA 9									
					5.00			28.00		140.00		
										TOTAL	**140.00**	
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	AVENIDA 9									
					5.00			28.00		140.00		
										TOTAL	**140.00**	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8"X6".	LOTE	AVENIDA 9									
								28.00		28.00		
										TOTAL	**28.00**	
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	LOTE	AVENIDA 9									
								28.00		28.00		
										TOTAL	**28.00**	
10.6	BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACION MEDIANO CON TAPA CIEGA DE 135 KG	PZA	AVENIDA 9									
								4.00		4.00		
										TOTAL	**4.00**	
10.7	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PRP. 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO	PZA	AVENIDA 9									
								1.00		1.00		
										TOTAL	**1.00**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
FECHA:	**CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA	**HOJA:** 5 DE 5

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
10.7.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD ENCOFRADO DE 1.00 x 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PRP. 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO Y ENCOFRADO DE 1.00 X 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2.	PZA	AVENIDA 9					3.00		3.00		
										TOTAL	3.00	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 11 AGOSTO DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 154-43-51

REPORTE FOTOGRAFICO







CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 11 AGOSTO DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MÉXICO C.P. 81000
(045) 184-43-51

REPORTE FOTOGRAFICO







CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (GAG) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 11 AGOSTO DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO







CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA


OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 11 AGOSTO DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 500-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(G4G) 154-45-51

REPORTE FOTOGRAFICO







CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**	**DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (646) 184-45-61 email: dagbagmail@hotmail.com
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	DAGBA CONSTRUCTORA
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 11 AGOSTO DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO







CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 11 AGOSTO DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 000-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-51

REPORTE FOTOGRAFICO







CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	DAGBA CONSTRUCTORA
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 11 AGOSTO DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO







CONFORME:


ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

EJE DE PROYECTO

CERCO

TUBERIA PVC DE 8"

R REGISTROS SANITARIOS

RENIVELACION DE POZO

CONSTRUCCION DE POZO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 1

DRENAJE SANITARIO



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

EJE DE PROYECTO

CERCO

TUBERIA PVA DE 3"

T TOMAS DOMICILIARIAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 1

AGUA POTABLE