CONT. N-OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-06054-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 14 /05 /2026

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO N°OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-06054-2025, DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARÍA, DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V." POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. TEÓFILO FÉLIX LARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", ESTE CONTRATO ES POR UN MONTO TOTAL DE $1'958,071.68; SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N., QUE AMPARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BLVD. ROBERTO G. CASTRO, ENTRE CALLE REAL DEL RÍO Y CALLE REAL DEL SOL, COL. EL REALITO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, PARA EJECUTARSE EN UN PERIDO DE 123 (CIENTO VEINTITRES) DIAS NATURALES QUE INICIAN EL 14 DE MAYO DE 2025 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, TAMBIEN CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION DE SOP EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA MISMA FECHA 14/05/2025 Y EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE QUE SERÁ LA ING. CYNTHIA GABRIELA DELVAL CÁRDENAS CON CEDULA PROFESIONAL N°13685330, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, QUIEN TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO TODAS LAS NOTAS, CAMBIOS, OBSERVACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA, AL IGUAL QUE LA SUPERVISION DE SOP Y FIRMAN

POR LA CONTRATISTA

ING. CYNTHIA GABRIELA DELVAL C.
SUPERINTENDENTE

POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE SOP

CONT. N-04PU-ESI-LP-PEST-IMSS-COLIMA-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 14/05/2025 2

NOTA Nº (1) CON ESTA FECHA TAMBIEN SE LLEVA A CABO LA VISITA AL LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y CALLE REAL DEL SOL Y ESTA SUPERVISION HACE ENTREGA DEL INMUEBLE A LA CONTRATISTA Y SE INICIA HOY MISMO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y COLOCACION DE MUELES, DANDO CON ESTO EL INICIO DE LABORES COMO LO INDICA ESTE CONTRATO.

17/05/2025

NOTA Nº (2) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIA COMO YA ESTA TRABAJANDO EN EL RETIRO DEL CONCRETO DEMOLIDO, DESPUES DE HABER CORTADO LAS LOSAS EN TODA LA LONGITUD EN QUE SE VA A CAMBIAR EL (93.00 MTS. APROXIMADAMENTE) LA TUBERIA DE CONCRETO EN MAL ESTADO, POR TUBERIA DE PEAD DE PERFIL ESTRUCTURADO DE 36" (900 MM) LINEA SANIPRO O SIMILAR FABRICADA CON RESINA VIRGEN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLE CON UNA CELDA DE CLASIFICACION MINIMA 435420C, PARA ALCANTARILLADO CON CAMPANA Y ESPIGA 6.02 MTS. (L.E.) NORMA NMX-E-241 SN MIN., YA PUESTA EN OBRA.

19/05/2025

NOTA Nº (3) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA, SE PUEDE VER COMO SE TRABAJA YA EN EL RETIRO DE LA TUBERIA DE DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y METIENDO LA TUBERIA NUEVA DE PEAD DE PERFIL ESTRUCTURADO, DONDE SE VIENE COLOCANDO CAMA DE GRAVON, ASI COMO TAMBIEN EL ACOSTILLADO Y RELLENO 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON GRAVON Y EL RESTO DEL RELLENO CON TIERRA SECA SUMINISTRADA DE BANCO Y SE VIENE COMPACTANDO EN CAPAS CON RODILLO HOUBER A BORDO

NOTA Nº-④ AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE VE COMO SE TRABAJA EN EL BOMBEO DE POZO A POZO CON TUBERIA DE 8"Ø COLOCADA PROVISIONALMENTE CON BOMBA TRAGA SOLIDOS DE 6" DE DIAMETRO, TAMBIEN SE TAPONEO CON COSTALES CON TIERRA Y EN LA ROTURA DE LOS POZOS PARA LLEVAR A CABO LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA NUEVA.
TAMBIEN SE TIENE VACTOR HOY EN LA OBRA SONDEANDO PARA BAJAR LOS NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DESDE EL POZO
ESTA SUPERVISION RECOMIENDA A LA CONTRATISTA NO DESCUIDAR LA SEÑALIZACION DE LA OBRA

23/05/2025

NOTA Nº-⑤ ESTE DIA SE LLEVA A CABO OTRA VISITA A LA OBRA VIENDO COMO YA SE TIENE COLOCADA TODA LA TUBERIA EN EL TOTAL DE LA LONGITUD Y SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL RELLENO Y COMPACTACIÓN Y YA SE INICIO CON LA INTRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE SUBASE, TENDIDO Y COMPACTACION

26/05/2025

NOTA Nº-⑥ HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA DONDE YA SE TIENE TERMINADA LA BASE, SOLO FALTA QUE SE TERMINE CON LA COMPACTACIÓN PARA COLOCAR LLEVAR A CABO LA IMPREGNACION Y PODER COLAR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 Kg/cm² CON RESISTENCIA RAPIDA, ACABADO RAYADO CON CONTRAJUNTAS DE PVC TIPO C-2 PARA LOSAS DE 15cms. EN PAVIMENTOS, TAMBIEN SE CUENTA CON ACERO REDONDO DE LISO PARA REFUERZO EN PASAJUNTAS DE 5/8"Ø.

NOTA Nº (7) DURANTE ESTA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA SE TIENE COLOCADA UNA FRANJA Y YA SE ESTA COLANDO LA OTRA FRANJA CON CONCRETO F'C = 300 kg/cm² DE RESISTENCIA RAPIDA EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON ESTO HOY QUEDARA TERMINADOS ESTOS TRABAJOS, LISTOS PARA QUE EN EL PROXIMO FIN DE SEMANA YA QUEDE ABIERTO A LA CIRCULACIÓN VEHICULAR.

02/06/2025

NOTA Nº (8) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (1) NORMAL POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE $897,902.81; SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N., CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA.

NOTA N°⑨ HOY SE VISITA LA OBRA DONDE YA SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA LIMPIEZA DEL LUGAR PARA DAR PASO AL TRANSITO VEHÍCULAR, DESPUES DE QUE EL CONCRETO DE F'C=300Kg/cm² DE RESISTENCIA RAPIDA CUMPLIÓ CON LOS 7 DIAS DE HABERSE COLADO.

14/06/2025

NOTA N= ⑩ CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN N= ② NORMAL, POR UN IMPORTE TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE $112,366.53; SON: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA.

CUNI-N-UPPU-ESI-LP-PESI-IMPO-OBRA-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 23/06/2025 6

NOTA Nº (11) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA Y SE APRECIA COMO YA QUEDO TOTALMENTE TERMINADA ESTA, CON EL CALAFATEO HECHO Y LA LIMPIEZA DEL LUGAR Y YA QUEDO TOTALMENTE ABIERTO AL TRAFICO VEHICULAR, TAMBIEN SE COLOCO EL CARTEL LEIDO CON LOS DATOS DE LA OBRA

30/06/2025

NOTA Nº (12) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (3) NORMAL POR LA CANTIDAD LIQUIDO A PAGAR DE $15,236.49; SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, CON ESTO SE DEJA PENDIENTE SOLO LA ESTIMACION (4) ADICIONAL FINIQUITO YA QUE SE TENGA EL CONVENIO AUTORIZADO.

CONTRL. OPPU-ESI-LP-PESI-IMSP-06052-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 15/07/2025 7

NOTA Nº (13) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (4) ADICIONAL FINIQUITO POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 196,600.97; SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 97/100 M.N.; YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y CON ESTO SE CIERRA ADMINISTRATIVAMENTE ESTA OBRA ASI COMO TAMBIEN ESTA BITACORA