GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **C. GILBERTO ZAVALA BUENO**

OBRA: **INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS Y CÁRCAMO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-413-22**

REG. FED. CAUS.: **ZABG-881121-DV9**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0809-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$1,370,208.26**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **09 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **08 DE OCTUBRE DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2614601** **$137,020.83**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **2614944** **$137,020.83**

EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **22 DE OCTUBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS Y CÁRCAMO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	09/09/2025	AL	08/10/2025		$ 1,370,208.26
MONTO DE CONVENIO:					
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	09/09/2025	AL	30/09/2025	$ 975,749.65	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL-FINIQUITO	01/10/2025	AL	08/10/2025	$ 394,458.61	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:				$ 1,370,208.26	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA:				$ -	
SUMAS IGUALES:				$ 1,370,208.26	$ 1,370,208.26

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ARQ. GILBERTO ZAVALA BUENO**