GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

OBRA: **REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATAN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-700-23**
REG. FED. CAUS.: **DICJ801105BJ8**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2404-2025**
IMPORTE DE CONTRATO: **$ 998,713.77**
CONVENIO No: **CONV-01-2025-MI-C2404-2025**
IMPORTE DE CONVENIO: **-$ 2,568.44**
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **05 DE MAYO DEL 2025**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **05 DE JULIO DEL 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Berkley México**
IMPORTE DE ANTICIPO: **$ 349,549.82**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **BKY-0583-0247747 $349,549.82**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-0583-0247751 $99,871.37**
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: **BKY-0583-0290419 $99,614.27**

EN LA LOCALIDAD DE **LOS MOCHIS** , MUNICIPIO DE **AHOME** , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **21 DE JULIO DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATAN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	05/05/2025 AL 05/07/2025		$ 998,713.77
CONVENIO	05/05/2025 AL 05/07/2025		-$ 2,568.44
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	05/05/2025 AL 05/06/2025	$ 881,354.28	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL FINIQUITO	06/06/2025 AL 05/07/2025	$ 114,788.43	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 996,142.71	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 2.62	
SUMAS IGUALES:		$ 996,145.33	$ 996,145.33

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
SUPERVISOR DE LA SOP. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL. ING. JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS