Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

Importe de la Estimación s/IVA $551,726.13
Importe del Contrato s/IVA: $33,085,875.08
No. Estimación: 11
Tipo Estimación: Extraordinaria
Periodo del Contrato: 06/09/2022 **al** 31/12/2022
Periodo de la Estimación: 22/12/2022 **al** 27/12/2022

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**551,726.13**

Total Paquete s/IVA: **551,726.13**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $551,726.13

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022
Importe del Contrato s/IVA $33,085,875.08
Periodo del Contrato 06/09/2022 **al** 31/12/2022

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $551,726.13
Periodo de la Estimación: 22/12/2022 **al** 27/12/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-02	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUTURA DE PUENTE COLGANTE, DE 230 M DE LONGITUD, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE PUENTE Y APOYOS, RETIRO DE MADERA Y CABLES A SITIO AUTORIZADO.	PZA	0.00	$60,439.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$60,439.78	0.00 %
EXT-03	REUBICACION DE CAJAS DE VALVULAS Y ESTACIÓN DE CLORACIÓN SOBRE SURTIDORES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE UBICADOS DENTRO DEL SITIO DE CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN, LINEAS DE Ø 6" Y 8". INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS, CAJA DE VALVULAS, TUBERIAS, ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$414,964.86	0.00	1.0000	1.00	0.00	$414,964.86	0.00 %
EXT-04	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE PRESURIZADO MEDIANTE NIPLE DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø 12", CONECTADO MEDIANTE 2 COPLES DE REPARACIÓN PARA TUBERIAS PEAD, DE FIERRO FUNDIDO DE 12" X 40 CM DE LARGO. TRABAJOS REALIZADOS MEDIANTE LIBRANZA DE LÍNEA EN OPERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$52,419.29	0.00	1.0000	1.00	0.00	$52,419.29	0.00 %
EXT-06	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE CARGA EN CAMION Y RETIRO A 5 KM DE DISTANCIA.	M3	0.00	$682.92	0.00	35.0000	35.00	0.00	$23,902.20	0.00 %

Total Partida: **551,726.13**

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA