# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Badiraguato
**Localidad:** Badiraguato
**Contratista:** BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

**Importe de la Estimación s/IVA** $134,657.03
**Importe del Contrato s/IVA:** $33,085,875.09
**No. Estimación:** 16
**Tipo Estimación:** Normal Finiquito
**Periodo del Contrato:** 06/09/2022 **al** 31/12/2022
**Periodo de la Estimación:** 07/02/2023 **al** 14/02/2023

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| **1** | | |
| MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.) | | |
| **P34** | **SEÑALIZACION VIAL** | **75,973.31** |
| RED DE ALUMBRADO | | |
| **P32** | **INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS** | **58,683.72** |

Total Paquete s/IVA: **134,657.03**
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimación s/IVA: $134,657.03

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Badiraguato
**Localidad:** Badiraguato
**Contratista:** BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022
**Importe del Contrato s/IVA** $33,085,875.09
**Periodo del Contrato** 06/09/2022 **al** 31/12/2022

**No. Estimación:** 16
**Tipo de Estimación:** Normal Finiquito
**Importe de la Estimación:** $134,657.03
**Periodo de la Estimación:** 07/02/2023 **al** 14/02/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.) | | | | | | | | | | |
| **P34** | **SEÑALIZACION VIAL** | | | | | | | | | |
| **P34S03** | **PINTURA DE GUARNICIONES** | | | | | | | | | |
| P34S03C002 | PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. | ML | 3,200.00 | $28.50 | 0.00 | 2,665.7300 | 2,665.73 | 534.27 | $75,973.31 | 83.30 % |
| | | | | | | **Total Partida:** | | | **75,973.31** | |
| RED DE ALUMBRADO | | | | | | | | | | |
| **P32** | **INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | |
| **P32S40** | **PAGOS CFE** | | | | | | | | | |
| 17 | PAGO A UNIDAD DE VERIFICACION, INCLUYE: TRAMITOLOGIA Y PAGO A UNIDAD VERIFICADORA | PZA | 1.00 | $17,708.19 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $17,708.19 | 100.00 % |
| 18 | PAGO ANTE CFE POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDICION, SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA Y REVISION DE PROYECTOS MENORES CON NIVEL DE TENSION HASTA 34.5 KV. | PZA | 1.00 | $12,091.14 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $12,091.14 | 100.00 % |
| 19 | PAGO A CFE POR CONTRATACION | PZA | 1.00 | $18,136.71 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $18,136.71 | 100.00 % |
| TEMP54 | PAGO A CFE POR CONTRATACION | PZA | 1.00 | $10,747.68 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $10,747.68 | 100.00 % |
| | | | | | | **Total Partida:** | | | **58,683.72** | |

BOSCOSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO