SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SINALOA — SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

07/11/2022

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad: Badiraguato

Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

Importe de la Estimación s/IVA			$3,851,946.27
Importe del Contrato s/IVA:			$33,085,875.08
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	06/09/2022	**al**	31/12/2022
Periodo de la Estimación:	01/10/2022	**al**	31/10/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
	MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.)	
P06	**OBRAS VIALES**	**3,698,976.45**
	CALLE HONORABLE OLEA (174 MTS.)	
P06	**OBRAS VIALES**	**152,969.82**

Total Paquete s/IVA: **3,851,946.27**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,851,946.27

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

07/11/2022

Formato para Factura

S-08

Municipio: Badiraguato

Localidad:

Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Domicilio:

No. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

Oficio de Autorización:

Periodo Contractual: 06/09/2022 a 31/12/2022

Periodo de Estimación: 01/10/2022 a 31/10/2022

C.P.:

Teléfono:

E-mail:

Fax:

R.F.C.:

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Pago de la Estimación: 2 Normal

IMPORTE ESTIMADO SIN I.V.A.:		$3,851,946.27
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:		$1,348,181.19
SUBTOTAL:		$2,503,765.08
16% I.V.A.:		$400,602.41
TOTAL DE ESTIMACION 2 :		$2,904,367.49
MENOS DEDUCCIONES:		
2 AL MILLAR CMIC:	$0.00	
3.00 % S.V.I.C.U.T.	$115,558.39	
0.00 % SUPERVISION DE OBRA	$0.00	
RETENCION POR ATRASO:	$0.00	
DEVOLUCION:()		
	$0.00	
PENALIZACION POR ATRASO:	$0.00	
	$115,558.39	$115,558.39
NETO A RECIBIR:		**$2,788,809.10**

CANTIDAD CON LETRA:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 49/100 M.N.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SINALOA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

07/11/2022

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022
Importe del Contrato s/IVA $33,085,875.08
Periodo del Contrato 06/09/2022 **al** 31/12/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,851,946.27
Periodo de la Estimación: 01/10/2022 **al** 31/10/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.)										
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	44,425.00	$210.59	25,865.05	12,932.5250	38,797.58	5,627.43	$2,723,460.44	87.33 %
P06S17	**RIEGO DE IMPREGNACIÓN.**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4,898.00	$233.99	0.00	4,169.0500	4,169.05	728.95	$975,516.01	85.12 %
						Total Partida:			**3,698,976.45**	
CALLE HONORABLE OLEA (174 MTS.)										
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,802.00	$210.59	1,452.77	726.3869	2,179.16	-377.16	$152,969.82	120.93 %
						Total Partida:			**152,969.82**	

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO