GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN: **SOP-PC-828-25**

REG. FED. CAUS.: **CST-160115-L96**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911A-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 4,215,635.02**

CONVENIO No: **CONVENIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO**

IMPORTE DE CONVENIO: **$0.00**

PERIODO DE CONVENIO: **29/11/2025 AL 31/12/2025**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **29 DE NOVIEMBRE DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **26A02865** **$421,563.50**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **26A03925** **$421,563.50**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACÁ,** MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **15 DE ENERO DE 2026** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	29/11/2025 AL 31/12/2025		$4,215,635.02
MONTO DE CONVENIO:			$0.00
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	29/11/2025 AL 08/12/2025	$1,143,123.30	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	09/12/2025 AL 19/12/2025	$2,719,485.27	
ESTIMACIÓN No.3 FINIQUITO	20/12/2025 AL 31/12/2025	$353,026.45	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$4,215,635.02	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$0.00	
SUMAS IGUALES:		$4,215,635.02	$4,215,635.02

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.**	**CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.** **C. VICTOR ALFONSO QUINTANA CARDENAS**
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL