GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

OBRA: **REHABILITACION DE COLECTOR EN BLVD. ANTONIO ROSALES, ENTRE BLVD. JIQUILPAN Y CALLE LIBERTAD, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-DC-175-2022**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1205-2025**
CONVENIO No: **CONV-01-2025-MI-C1205-2025**

REG. FED. CAUS.: **HCO110617L56**
IMPORTE DE CONTRATO: **$ 4,001,029.51**
IMPORTE DE CONVENIO: **-$ 1,199.99**

IMORTE CONT+CONV: **$ 3,999,829.52**

PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **20 de mayo de 2025**
INICIACIÓN REAL DE OBRA: **20 de mayo de 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **19 de septiembre de 2025**
TERMINACIÓN REAL DE OBRA: **14 de agosto de 2025**
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: **$1,400,360.33**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**4082-03656-2**	**$**	**1,400,360.33**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**4082-03655-3**	**$**	**400,102.95**
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS:	**4082-03790-7**	**$**	**399,982.95**

EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **LUNES 25 DE AGOSTO 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DE COLECTOR EN BLVD. ANTONIO ROSALES, ENTRE BLVD. JIQUILPAN Y CALLE LIBERTAD, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	20/05/2025 AL 19/09/2025		$ 4,001,029.51
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) NORMAL	20/05/2025 al 10/06/2025	$ 2,092,968.48	-$ 1,199.99
ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) NORMAL	11/06/2025 al 07/07/2025	$ 1,198,506.23	
ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) NORMAL	08/07/2025 al 17/07/2025	$ 19,569.48	
ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) ADICIONAL FINIQUITO	18/07/2025 al 14/08/2025	$ 688,785.33	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 3,999,829.52	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		$ 3,999,829.52	$ 3,999,829.52

RECIBE:

Vo. Bo.

RESIDENTE DE LA SOP.
ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

Vo. Bo.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.
ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

ENTREGA:

CONTRATISTA:
HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL.
ING. HECTOR SOTO SAÑUDO