BITACORA DE OBRA

FECHA 18 /JUNIO/ 2025

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA".

NOTA DE BITACORA NO. 01 18/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

IMPORTE CONTRATADO $5'744,771.22 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025, SEGON CONTRATO OPPU-EST-LP C. ERNESTO ALONZO URTUSUASTEGUI REYES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA. QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA, AL ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA FECHA / / 2

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA".

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-102C-1006A-2025

NOTA DE BITACORA NO. 02 18/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

SE INICIAN LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE LA CANCHA EXISTENTE.

NOTA DE BITACORA NO. 03 25/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE LA CANCHA EXISTENTE, SE TRABAJA EN EL DESPALME CON MOTOCONFORMADORA. SE LE RECIBE LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA A LA CONTRATISTA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

NOTA DE BITACORA NO 04 02/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES Y TRABAJA EN LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE ESTRUCTURA DE PORTERIAS Y TABLERO DE BASQUETBOL. SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE TERRAPLENES.

CONTRATISTA
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IDRL-1006A-2025

NOTA DE BITACORA NO. 05 09/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO DE CUERPO DE SUB-BASE. SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO DE CUERPO DE BASE PARA SU TENDIDO Y COMPACTACION

NOTA DE BITACORA NO. 06 15/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO DE CUERPO DE SUB-BASE Y BASE, AL IGUAL QUE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LA COLOCACION DE LA CERCA DE MALLA CICLONICA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 07 18/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 1'908,414.11 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 1'191,113.63 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 18/JUNIO/2025 AL 15/JULIO/2025.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-1DRL-1006A-2025

NOTA DE BITACORA NO. 08 16/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE LA CANCHA DE RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO. SE TRABAJARÁ EN EL BARRIDO DE SUPERFICIE.

NOTA DE BITACORA NO. 09 25/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN EL COLADO DE DENTELLON SIMPLE EN ZONA DE GRADAS 1 Y 2, EN CANCHA Y PORTERIAS. SE REALIZO LA IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS EN CIMENTACION EN LA CANCHA, SE COLOCO LA PUERTA PEATONAL.

NOTA DE BITACORA NO. 10 04/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE LA GRADAS METALICAS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, PLANTILLA, COLADO DE DADO DE 0.30 X 0.30 X 0.50 MTS., ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 X 0.25 MTS.

NOTA DE BITACORA NO. 11 15/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES, ASÍ COMO LA COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 10 X 10 CM. ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE GRADAS CPTR DE 2"X2", POLIN MONTEN 8 MT-12, POLIN MONTEN 12 MT - 12. Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL PARA LUMINARIAS. LA CONTRATISTA NOS HALE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025

NOTA DE BITACORA No. 12 18/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE $729,200.19 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $455,121.49 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16/JUNIO/2025 AL 15/AGOSTO/2025

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IDRL-1006A-2025

NOTA No. 13 16/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN EL COLADO DE DENTELLON SIMPLE EN ZONA DE GRADAS 1 Y 2, EN CANCHA Y PORTERIAS. AL IGUAL QUE EN LA DALA DE DESPLANTE EN LA ZONA DE PUERTA PEATONAL 1 Y 2.

NOTA NO. 14 23/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN EL COLADO DE DENTELLON SIMPLE EN ZONA DE GRADAS 1 Y 2, EN CANCHA Y PORTERIAS. LA DALA DE DESPLANTE EN LA ZONA DE PUERTA PEATONAL 1 Y 2. ASI COMO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DOAL

NOTA NO. 15 31/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA NO. 16 03/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 1'429,132.10 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 888,854.80 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-1DRC-1006A-2025

NOTA DE BITACORA NO. 17 01/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA EN LA COLOCACION DE PASTO SINTETICO DUAL PLAY II.

NOTA DE BITACORA NO. 18 04/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE PASTO SINTETICO DUAL PLAY II. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 19 08/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL CON UN IMPORTE DE $591,917.14 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $369,437.94 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01/SEPTIEMBRE/2025 AL 04/SEPTIEMBRE/2025.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-10RC-1006A-2025

NOTA DE BITACORA NO. 20 05/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE LA PORTERIA Y LA RED DE NYLON PARA PORTERIA, BANDERINES PARA ESQUINAS, POSTE CONICO PARA LUMINARIAS Y LA CRUCETAS PARA DOS LUMINARIAS REFLECTOR ECO VEGA, TENSOR METALICO 8", CABLE DE ACERO PARA SOPORTAR MALLA, ARGOLLA DE 1", POSTE DE FIERRO OCTAGONAL DE 6 MTS. MALLA PARA BASE (BACK STOP).

NOTA DE BITACORA NO. 21 09/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACION DE PLANTILLA, DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO TRAZO, EXCAVACION, RELLENO CON PIZON, PARA LAS ZAPATAS, COLOCACION DE ANCLA DE REDONDO LISO, MUERTO DE CONCRETO, TRAZO EXCAVACION RELLENO CON PIZON, ANCLAS DE REDONDO LISO PARA BASE, MUERTO DE CONCRETO PIRAMIDAL, LIMPIEZA FINA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 22 11/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 322,189.98 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $325,918.58 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 05/SEPTIEMBRE/2025 AL 09/SEPTIEMBRE/2025.

RESIDENE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONSTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TOMATADA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-1022-1006A-2025

NOTA DE BITACORA NO. 23 10/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJO EN EL TRAZO Y NIVELACION, DESPALME CON MOTOCONFORMADORA, DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE Y ACARREO, COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, TRABAJOS EN ZONA DE CANCHA.

NOTA DE BITACORA NO. 24 14/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, EN ZONA DE CANCHA, CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, AFINE, COMPACTACION, RELLENO COMPACTADO, PLANTILLA, COLOCACION DE POLIN, TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LAS GRADAS Y BACK STOP 1Y2. SE REALIZA LIMPIEZA FINAL. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 06 ADICIONAL.

NOTA DE BITACORA NO. 25 16/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 06 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE $ 522,189.98 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $237,385.26.

NOTA DE BITACORA NO 26 16/SEPTIEMBRE/2025
EN CORRECCION A LA NOTA ANTERIOR LOS MONTOS CORRECTOS DE LA ESTIMACION SON: IMPORTE $ 380,341.03 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 237,385.26 Y LA PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 10/SEPTIEMBRE/2025 AL 14/SEPTIEMBRE/2025.

RESIDENTE SSOP

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA FECHA / / 10

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO: OPPO-EST-LP-PEST-10TC-1006A-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 27 15/SEPTIEMBRE/2025.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJO EN LA COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO, SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA, COLOCACION DE CABLE XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO.

NOTA DE BITACORA NO. 28 18/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MURETE DE CONTROL, COLECCION DE PLUVIAL FABRICADO A BASE DE BLOCK DE MEDIDAS DE 0.90 X 0.53 X 0.30 MTS Y DE MEDIDAS 1.25 X 0.50 X 0.55 MTS, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" Y DE 10", PARA PLUVIAL. SE LE AUTORIZAN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS NO INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE CONTRATO (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS) ASÍ COMO LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES NECESARIOS PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA CONTRATISTA ENTREGA LA ESTIMACION NO. 07 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 29 22/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 07 EXTRAORDINARIA – FINIQUITO. CON UN IMPORTE DE $ 188,576.65 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 117,694.36. Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 15/SEPTIEMBRE/2025 AL 18/SEPTIEMBRE/2025.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IORL-1006A-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 30 25/ SEPTIEMBRE/2025
EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

NOTA ACLARATORIA.
SE MANIFIESTA QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. EL COMITE DE OBRAS AUTORIZO EL CONVENIO MODIFICATORIO POR CAMBIOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO DEL PRESENTE CONTRATO CON NUMERO " CONV-01-2025-CCCT-C1006-2025. LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO SE SUSTENTA EN EL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL RESIDENTE Y AUTORIZADO POR SUPERVISOR SOP.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA