GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV

OBRA: **REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: SOP-PC-814-25
REG. FED. CAUS.: NCC140808RL9
CONTRATO No.: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2105-2025
IMPORTE DE CONTRATO: $ 709,193.48
CONVENIO No: CONV-01-2025-CCCT-C2105-2025
IMPORTE DE CONVENIO: $ 0.00
PERIODO DE CONVENIO: 29 DE MAYO DE 2025 A 28 DE AGOSTO DE 2025
INICIACIÓN PROGRAMADA: 29 DE MAYO DE 2025
TERMINACIÓN PROGRAMADA: 28 DE AGOSTO DE 2025
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE ANTICIPO: $248,217.72
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1057-21731-7 $ 248,217.72
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1057-21732-4 $ 70,919.35
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: 1057-22073-7 $ 70,919.35

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS , MUNICIPIO DE AHOME , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	29/05/2025 AL 28/08/2025		$ 709,193.48
CONVENIO:CONV-01-2025-CCCT-C2105-2025			
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	29/05/2025 AL 01/07/2025	$ 477,590.08	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	02/07/2025 AL 15/07/2025	$ 71,981.63	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL-FINIQUITO	16/07/2025 AL 28/08/2025	$ 159,621.74	
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 709,193.45	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 0.03	
SUMAS IGUALES:		$ 709,193.48	$ 709,193.48

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL. ING. ALEJANDRO ZAZUETA FELIX