SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **PONCE** MUNICIPIO DE: **ELDORADO** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **11:00** HRS, DEL DIA: **02** DE: **OCTUBRE** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL VIGÍA EN PONCE, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **PONCE** MUNICIPIO: **ELDORADO**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL VIGÍA EN PONCE, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
24 DE MARZO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0062/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 14,550,000.00** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONV-01-2025-MI-C1303-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 1,889,071.44** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 01 (NORMAL)	**DEL 24-MAR. AL 23-ABR.-2025**	**$1,325,316.31**
ESTIMACION No. 02 (ADICIONAL)	**DEL 24-MAR. AL 23-ABR.-2025**	**$570,635.61**
ESTIMACION No. 03 (NORMAL)	**DEL 24-ABR. AL 24-MAY.-2025**	**$2,355,261.75**
ESTIMACION No. 04 (ADICIONAL)	**DEL 24-ABR. AL 24-MAY.-2025**	**$445,455.16**
ESTIMACION No. 05 (EXTRAORDINARIA)	**DEL 25-MAY. AL 18-JUN.-2025**	**$5,436,882.98**
ESTIMACION No. 06 (EXTRAORDINARIA)	**DEL 19 AL 25-JUNIO-2025**	**$943,947.63**
ESTIMACION No. 07 (NORMAL)	**DEL 26-JUN. AL 25-JUL.-2025**	**$2,278,596.85**
ESTIMACION No. 08 (ADICIONAL)	**DEL 26-JUN. AL 25-JUL.-2025**	**$207,836.63**
ESTIMACION No. 09 (EXTRAORDINARIA)	**DEL 26-JUL. AL 24-AGOS.-2025**	**$978,768.06**
ESTIMACION No. 10 (EXTRAORDINARIA)	**DEL 25-AGOS. AL 03-SEP.-2025**	**$457,297.81**
ESTIMACION No. 11 (FINIQUITO)	**DEL 04 AL 24-SEPTIEMBRE-2025**	**$1,378,346.78**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **PONCE** MUNICIPIO DE: **ELDORADO**
A LOS **02** DIAS DEL MES DE: **OCTUBRE** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA**
NOMBRE: **C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____

AIL*