GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: DESARROLLOS MARODI SA DE CV

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA 0 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

REG. PADRÓN: **SOP-PC-769-24**

REG. FED. CAUS. **DMA-211118-CV0**

CONTRATO No. **OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025**

IMPORTE: **$ 1,220,000.00**

CONVENIO No: **CONVENIO MODIFICATORIO AL CATALOGO**

IMPORTE DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **08/AGOSTO/2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **05/NOVIEMBRE/2025**

INCIACIÓN REAL: **08/AGOSTO/2025**

TERMINACIÓN REAL: **05/NOVIEMBRE/2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **25A45647** **$122,000.00**

No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: **26A10459** **$122,000.00**

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS

EL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA 0 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 1,220,000.00
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	08/08/2025 AL 08/09/2025	$ 472,612.88	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	09/09/2025 AL 09/10/2025	$ 363,019.20	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	10/10/2025 AL 05/11/2025	$ 258,896.80	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL FINIQUITO	10/10/2025 AL 05/11/2025	$ 125,471.10	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 1,219,999.98	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		$0.02	
SUMAS IGUALES		$ 1,220,000.00	$ 1,220,000.00

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	**DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	**REPRESENTANTE LEGAL**
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO	**ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ**	**ARQ. CESAR MODESTO SANCHEZ LOPEZ**
		DESARROLLOS MARODI SA DE CV