Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/787/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO
ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 17 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE BELISARIO DOMOINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: $1,381,866.36 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: $924,863.30 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.
- R.F.C. CDO070612UY1
- DOMICILIO FISCAL: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- No. DE FACTURA: # 3B1D, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

A T E N T A M E N T E

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
TESORERÍA
17 DIC 2025
02:22 PM
RECIBIDO
Pte respaldo.

CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México

Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80500

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 336

FOLIO FISCAL (UUID)
51F7932D-4176-4FC9-A809-BF8370A93B1D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000709569399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-12-17T14:15:12

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-12-17T13:04:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN
81000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO hIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025 CONTRATADO IMPORTE: $1,191,264.10 IVA: $190,602.26 TOTAL: $1,381,866.36 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $818,463.10 MAS IVA 16% : $130,954.09 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $949,417.19 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.00 MAS IVA 16%: $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $818,463.10 IVA A FACTURAR (16%): $130,954.09 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $949,417.19 RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : $24,553.89 TOTAL DE DEDUCCIONES: $24,553.89 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $924,863.30 Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 818463.094 Tasa - 0.160000 Importe - $ 130,954.10	$ 818,463.09	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 818,463.09

IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 19/100 MXN

SUBTOTAL	$ 818,463.09
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 130,954.10
TOTAL	$ 949,417.19

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ciXyUoOh45KyFneHTZ3N/Q2G+UjlZGZo6D4eRNtlGGJacgv3T90tTOOJtij4f9djhbOsk4iPLYFZMz2kus46XBVLaO8d3SULEqnmlso7MlDADOqiqCFWlR8ZHEfc3Xh+FpCkfCiEyltzLhdkFNSY//f1wWFi9n/TXNbrAkbXVEOZAqlf9meeE9JKapobuO3sO4nasBG0RoJ7d0kRUQZ+EdIMMfwduuQfkRl3Eqmb59bm0VSi8Ilxzx7KdozCq9rDt3UL0Q/B4p9pWDj2zR4uYCVS9P/ttzwLLON9zVRNfNKq9Pa5yDJ2OelpeHYonjzEgupceusG/y+SYfkv36Y8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nZaQ3WXYRGX/+KccE6mnGmONm2p7w3pA3L6ik/un5499EsmdtzgpiPGF3EWsAnDQiBdoXcDo56TiUtO+x0Qp5cKlHIlEcpt/cRsqFRnahhLbhjyDAsqNKs1FfVJxE5nfRaNtw9deokIdoFy8HEEg2EtPC3p6KleLuiXatrHUsGaSXtw8/BIXFyV9TFn2Uf4/rsKVoV+1xjplFNpxyYlC2JkX9VD33tXCVZOIdelbRKbaV2sp3OvoUxDp37Yc5iFGl50BVWcr+Se8OQ65b3oL/MVnOK1N/LQttXFyogP2TQYVsSFFqs9k2cRAqsC+Zfn+A7ji2+QPCcHwjPW5CoDGfA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51F7932D-4176-4FC9-A809-BF8370A93B1D|2025-12-17T14:15:12|STA0903206B9|ciXyUoOh45KyFneHTZ3N/Q2G+UjlZGZo6D4eRNtlGGJacgv3T90tTOOJtij4f9djhbOsk4iPLYFZMz2kus46XBVLaO8d3SULEqnmlso7MlDADOqiqCFWlR8ZHEfc3Xh+FpCkfCiEyltzLhdkFNSY//f1wWFi9n/TXNbrAkbXVEOZAqlf9meeE9JKapobuO3sO4nasBG0RoJ7d0kRUQZ+EdIMMfwduuQfkRl3Eqmb59bm0VSi8Ilxzx7KdozCq9rDt3UL0Q/B4p9pWDj2zR4uYCVS9P/ttzwLLON9zVRNfNKq9Pa5yDJ2OelpeHYonjzEgupceusG/y+SYfkv36Y8A==|00001000000711762511||

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *foliosdigitales.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *foliosdigitales.blikon.com*

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="336" Fecha="2025-12-
17T13:04:33"
Sello="oiXyUoOh45KyFneHTZ3N/Q2G+UjlZGZo6D4eRNtIGGJacgv3T90tTOOJtij4f9djhbOsk4iPLYFZMz2kus46XBVLaO8d3SULEqnmiIso7MlDADOqiqCFWlR8ZHEfc3Xh+FpCkfCiEyItzLhdkF
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709569399"
Certificado="MIIGIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NjkzOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="818463.09" Moneda="MXN" Total="949417.19" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
  <cfdi:Emisor Rfc="CDO070612UY1" Nombre="CONSTRUCCIONES DORACO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA:
    "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO hIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA
    LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025 CONTRATADO IMPORTE: $1,191,264.10 IVA:
    $190,602.26 TOTAL: $1,381,866.36 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $818,463.10 MAS IVA 16% : $130,954.09 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA :
    $949,417.19 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.00 MAS IVA 16%: $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN
    BRUTO: $818,463.10 IVA A FACTURAR (16%): $130,954.09 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $949,417.19 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $24,553.89 TOTAL DE
    DEDUCCIONES: $24,553.89 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $924,863.30" ValorUnitario="818463.094" Importe="818463.094" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="818463.094" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="130954.095040"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="130954.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="818463.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="130954.10"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="51F7932D-4176-4FC9-
    A809-BF8370A93B1D" FechaTimbrado="2025-12-17T14:15:12"
    SelloCFD="oiXyUoOh45KyFneHTZ3N/Q2G+UjlZGZo6D4eRNtIGGJacgv3T90tTOOJtij4f9djhbOsk4iPLYFZMz2kus46XBVLaO8d3SULEqnmiIso7MlDADOqiqCFWlR8ZHEfc3Xh+FpCkfCiEyI
    NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
    SelloSAT="nZaQ3WXYRGX/+KccE6mnGmONm2p7w3pA3L6ik/un5499EsmdtzgpiPGF3EWsAnDQIBdoXcDo56TtUtO+x0Qp5cKlHIIEcpt/cRsqFRnahhtLbhjyDAsqNKs1FfVJxE5nfRaNtw9deokl
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Fecha:	8 de septiembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V**	**ESTIMACIÓN No:**	**02 NORMAL FINIQUITO**
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	08-ago-25
6671531178	6678229976	AL	22-ago-25
R.F.C.			
CDO070612UY1		FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA.-			23-jul-25
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	**PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**	
BADIRAGUATO	**BADIRAGUATO**	INICIO:	24-jul-25
		TERMINACIÓN:	22-ago-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$1,191,264.10	**$1,381,866.36**	**$0.00**	**$1,381,866.36**

		BUENO POR:	$ 924,863.30

RECIBI :

$ 924,863.30	**(SON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)**
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	$ 818,463.09
MAS I.V.A.:	$ -	MAS I.V.A 16 %	$ 130,954.09
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$ 949,417.19
3 % SVIFYC:	$ 24,553.89	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	$ 24,553.89
TOTAL DEDUCCIONES.	$ 24,553.89	MONTO A FACTURAR MAS IVA	$ 949,417.19
		SALDO A PAGAR:	**$ 924,863.30**

ELABORO.-

C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORI

C. ING. RUBIEL RINCON RAM
DIRECTOR DE O.P.D.U.

Dependencia :
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:	Estimacion:
			8 de septiembre de 2025	02 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimacion:	08/08/2025	22/08/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	08/08/2025	22/08/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025

Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
$ 1,381,866.36	$ 1,191,264.10	$ -	$ -	69%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion			Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	$	818,463.09	ESTA ESTIMACION
$ -	16 % I.V.A (+)	$	130,954.09	$ 949,417.19
	Sub- Total A (=)	$	949,417.19	
	Amortizacion Anticipo 35%	$	-	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	$	-	ACUMULADO ANTERIOR
$ -	Total (=)	$	-	$ 432,449.17
	Importe TOTAL A FACTURAR	$	818,463.09	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	$	130,954.09	TOTAL ACUMULADO.
$ -	Total (=)	$	949,417.19	$ 1,381,866.36
	3 % SVIFYC:	$	24,553.89	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	$	24,553.89	CONTRATADO
$ -	Importe T O T A L	$	924,863.30	$ 1,381,866.36
	NETO A PAGAR $ 924,863.30			
SALDO DEL ANTICIPO	Son:			SALDO
$0.00	(SON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)			$ -

ELABORO.-

C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

						FECHA:	8 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:					DEPENDENCIA:		
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V					AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000						
R.F.C.	CDO070612UY1						

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
FECHA INICIO CONTRATO:	24-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	22-ago-25	CONTRATO	MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025	FECHA CONTRATO:	23-jul-25

IMPORTE DE OBRA SIN IVA	$1,191,264.10	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,381,866.36	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	$1,381,866.36

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL	24-jul-25	07-ago-25	$ 432,449.17	$ 372,801.01	$ 11,184.03		$ 11,184.03	$ 421,265.14
02 NORMAL FINIQUITO	08-ago-25	22-ago-25	$ 949,417.19	$ 818,463.09	$ 24,553.89		$ 24,553.89	$ 924,863.30
TOTALES:			$ 1,381,866.36	$ 1,191,264.10	$ 35,737.92	$ -	$ 35,737.92	$ 1,346,128.44
		SALDO DEL CONTRATO:	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		

ELABORO.-

C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FECHA	8 de septiembre de 2025		
CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		
R.F.C.	CDO070612UY1		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$ 1,191,264.10
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ -
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 1,381,866.36

	DESTAJO	IMPORTE
1	PRELIMINARES	$ -
2	ESTRUCTURA	$ 680,276.87
3	INSTALACIONES BASICAS	$ 126,695.62
4	TRABAJOS FINALES	$ 11,490.60
	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$ 818,463.09

SUB TOTAL=	$ 818,463.09
I.V.A AL 16 %	$ 130,954.09
TOTAL =	$ 949,417.19

ELABORO.-

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E

				FECHA	lunes, 8 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.	CDO070612UY1	

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$1,191,264.10	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,381,866.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANICBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	135.41	$ 792.50	$ 107,312.43	135.41	0.00	0.00	135.41	$ 107,312.43
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	42.50	$ 682.94	$ 29,024.95	42.50	0.00	0.00	42.50	$ 29,024.95
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	508.16	$ 926.38	$ 470,749.26	508.16	0.00	0.00	508.16	$ 470,749.26
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	254.08	$ 48.13	$ 12,228.87	254.08	0.00	0.00	254.08	$ 12,228.87
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	287.64	$ 52.37	$ 15,063.71	287.64	0.00	0.00	287.64	$ 15,063.71
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	57.53	$ 77.12	$ 4,436.71	57.53	0.00	0.00	57.53	$ 4,436.71
GBR16	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$ 3,097.21	$ 12,388.84	4.00	0.00	0.00	4.00	$ 12,388.84
GBR17	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	$ 1,829.78	$ 1,829.78	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,829.78
BGR18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 6,387.56	$ 12,775.12	2.00	0.00	0.00	2.00	$ 12,775.12

ELABORO

C. MARIA MERLIDA ACOSTA

REVISO

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

DESGLOSE

FECHA	lunes, 8 de septiembre de 2025

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.	CDO070612JY1	2 de 3

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$1,191,264.10	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,381,866.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	135.41	$ 106.84	$ 14,467.20	135.41	0.00	0.00	135.41	$ 14,467.20
3	**INSTALACIONES BASICAS**									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	$ 160.42	$ 14,437.80	90.00	0.00	0.00	90.00	$ 14,437.80
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	92.00	$ 117.79	$ 10,836.68	92.00	0.00	0.00	92.00	$ 10,836.68
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 1,194.74	$ 1,194.74	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,194.74
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$ 23,511.81	$ 94,047.24	4.00	0.00	0.00	4.00	$ 94,047.24
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 1,219.83	$ 4,879.32	4.00	0.00	0.00	4.00	$ 4,879.32
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 1,299.84	$ 1,299.84	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,299.84
4	**TRABAJOS FINALES**									

ELABORO.-
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO
ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

DESGLOSE

				FECHA	lunes, 8 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.	CDO070612UY1	3 de 3

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$1,191,264.10	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,381,866.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 4,771.52	$ 4,771.52	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 4,771.52
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	717.85	$ 9.36	$ 6,719.08	717.85	0.00	0.00	717.85	$ 6,719.08
									SUB-TOTAL	$ 818,463.09
									IVA	$ 130,954.09
									MONTO TOTAL	$ 949,417.19

ELABORO.-
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		EN METROS					
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	LADO				
					58.83	DERECHA			58.83	
					76.58	IZQUIERDA			76.58	
							TOTAL EJECUTADO		135.41	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	LADO				
					31.77	DERECHA			31.77	
					10.73	IZQUIERDA			10.73	
							TOTAL EJECUTADO		42.50	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				
		0+000.00	0+095.88		95.8800	5.30			508.16	
							TOTAL EJECUTADO		508.16	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO		CORTES		
		0+000.00	0+095.88		95.8800	5.30		2.00	254.08	
							TOTAL EJECUTADO		254.08	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	LADO				
		0+000.00	0+095.88		95.8800	DERECHO			95.88	
		0+000.00	0+095.88		95.8800	IZQUIERDO			95.88	
			0+095.88		95.8800	CENTRO			95.88	
					18.4400				18.44	
							TOTAL EJECUTADO		287.64	

ELABORO.-
C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
ING.RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P D.U Y E.

VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		EN METROS					
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			PZA						
		CADENAMIENTO			LONG					
		0+000.00	0+095.88		0.5000	95.88			57.53	
								TOTAL	57.53	
GP15	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
							4.00			
									4.00	
								TOTAL	4.00	
GP15	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.			PZA						
							1.00			
									1.00	
								TOTAL	1.00	
GP15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
							2.00		2.00	
								TOTAL	2.00	
	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG					
		0+000.00	0+095.88		58.83	DERECHA			58.83	
					76.58	IZQUIERDA			76.58	
								TOTAL EJECUTADO	135.41	
3	INSTALACIONES BASICAS									
GP06	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
								CANTIDAD		
	DE ALIMENTACIÓN A POSTE 1				5.69			5.69		
	DE POSTE 1 A POSTE 2				25.25			25.25		
	DE POSTE 2 A POSTE 3				31.13			31.13		
	DE POSTE 3 A POSTE 4				27.93			27.93		
								TOTAL EJECUTADO	90.00	
GP088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			PZA						
	DE ALIMENTACIÓN A POSTE 1				5.69			5.69		
	DE POSTE 1 A POSTE 2				25.25			25.25		
	DE POSTE 2 A POSTE 3				31.13			31.13		
	DE POSTE 3 A POSTE 4				27.93			27.93		
		REGISTRO		4.00	1.50			6.00		
								TOTAL EJECUTADO	96.00	
								ESTA ESTIMACION	92.00	
GP100	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
								CANTIDAD		
								1.00		
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP133	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (46 LEDS); POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V			PZA						
								CANTIDAD		
								4.00		
								TOTAL EJECUTADO	4.00	

ELABORO.-
C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
ING.RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P D.U Y E.

VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		EN METROS					
GP13	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			PZA						
								CANTIDAD		
								4.00		
								TOTAL	4.00	
GP15	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA						
						LADO		CANTIDAD		
								1.00		
								TOTAL	1.00	
4	TRABAJOS FINALES									
GBR071	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
		CADENAMIENTO				LADO		CANTIDAD		
		0+000.00	0+019.00			DERECHO		1.00		
								TOTAL	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2						
		CADENAMIENTO								
		0+000.00	0+102.00		102.0000	6.50			663.00	
							TOTAL EJECUTADO		663.00	

ELABORO.-
C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
ING.RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P D.U Y E.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

2	ESTRUCTURA
GP01	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP02	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP05	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM², INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP255	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP25	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP06	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
GBR16	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
GBR17	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.
BGR18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,



ELABORO.-
C. MARIA MERUDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

3	INSTALACIONES BASICAS
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



ELABORO.-
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL


REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE. NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
R.F.C.	CDO0706126UY1
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

4	TRABAJOS FINALES
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.-
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FOTOS

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V**

DEPENDENCIA: **AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO**

DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

ARCHIVO FOTOGRAFICO

2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
GBR	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
GBR	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.
BGR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:







ELABORO.-

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FOTOS

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V**

DEPENDENCIA: **AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO**

DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

ARCHIVO FOTOGRAFICO

4	TRABAJOS FINALES
GBR	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON
GP10	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.-

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 24/12/2025 4:14:39 PM

Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NOR FIN AD011 **Importe de la operación:** 924,863.30 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836 **Cuenta de depósito:** 030730900045550793

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO **Titular de la cuenta:** CONSTRUCCIONES DORACO SA DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 24/12/2025 **Fecha de aplicación:** 24/12/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR FIN AD011 **Referencia numérica:**

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 **Hora de captura en el canal:** 16:14:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000714986 **Clave de rastreo:** 0026010025122400007149 86

Folio de firma: 0050525040 **Folio único:** I401202512241614370050525046

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025