GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **De Leal Constructora, S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO GAMBINO – CHINO DE LOS LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA,.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-245-22**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025**
CONVENIO No: **CONVENIO MODIFICATORIO DIFERIMIENTO**
PERIODO DE CONVENIO:**30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**
INICIACIÓN PROGRAMADA: **23 DE JULIO DEL 2025**
INICIACIÓN REAL: **30 AGOSTO DEL 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V**

REG. FED. CAUS.: **LCO-040326-MB0**
IMPORTE DE CONTRATO: **$ 16´196,967.58**
IMPORTE DE CONVENIO:

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **23 DE NOVIEMBRE 2025**
TERMINACIÓN REAL: **31 DE DICIEMBRE 2025**
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: **$5,668,938.65**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **4082-03728-8 $5,668,938.65**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **4082-03728-8 $5,668,938.65**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA LOCALIDAD DE ECHINO DE LOS LOPEZ , MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **14 DE ENERO DE 2026** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO GAMBINO – CHINO DE LOS LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA,.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 16,196,967.58
ESTIMACIÓN No. 1	05/FEB./2024 AL 05/MAR./2024	$ 4,973,169.82	
ESTIMACIÓN No.2	30/SEP/2025 AL 29/OCT/2025	$ 3,769,193.91	
ESTIMACIÓN No.3	30/OCT/2025 AL 28/NOV/2025	$ 3,933,144.44	
ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO	29/NOV/2025 AL 31/DIC/2025	$ 3,521,459.36	
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 16,196,967.53	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 0.05	
SUMAS IGUALES:		$ 16,196,967.58	$ 16,196,967.58

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ING.JESUS ALBERTO TORRES	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ING. JORGE LEAL NIEBLAS**