GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTUDIO :	SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA AMATA, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2402A-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	28 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE MAYO 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	24 DE FEBRERO DE 2025		
UBICACIÓN:	COSALÁ, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,547,658.97	IMPORTE ANTICIPO:	$628,349.54
ESTIMACION	1 INICIAL				
PERIODO:	28 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE MARZO DE 2025	FECHA			

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
1	SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA AMATA, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA	$ 510,727.46	

SUB - TOTAL	$510,727.46
IVA 16 %	$81,716.39
TOTAL.-	$592,443.85

ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

LIC.DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUERPO DE ESTIMACION

ESTUDIO :	SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA AMATA, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2402A-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	28 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE MAYO 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	24 DE FEBRERO DE 2025		
UBICACIÓN:	COSALÁ, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,547,658.97	IMPORTE ANTICIPO:	$628,349.54
ESTIMACION	1 INICIAL				
PERIODO:	28 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE MARZO DE 2025	FECHA			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1	SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA AMATA, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA	INFORME	1.00	0.33	0.00		0.33	$1,547,658.97	$ 510,727.46

SUB - TOTAL	$510,727.46
IVA 16 %	$81,716.39
TOTAL.-	$592,443.85

ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C. DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP