Resumen de Estimación

Nombre de Obra UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISG-SEMEFO-1706B-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$284,800.85
Importe del Contrato s/IVA:			$2,450,000.00
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Extraordinaria
Periodo del Contrato:	18/06/2025	al	15/09/2025
Periodo de la Estimación:	29/10/2025	al	29/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO)	
P01	**PRELIMINARES**	**7,523.02**
	Total Paquete s/IVA:	**7,523.02**
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**277,277.83**
	Total Paquete s/IVA:	**277,277.83**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: **$284,800.85**

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISG-SEMEFO-1706B-2025		**No. Estimación:**	2
Localidad:		Importe del Contrato s/IVA	$2,450,000.00	**Tipo de Estimación:**	Extraordinaria
Contratista:	C. JULIO CESAR BERNAL PONCE	Periodo del Contrato 18/06/2025 al	15/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$284,800.85
				Periodo de la Estimación:	29/10/2025 al 29/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	126.40	$16.00	126.40	22.3500	148.75	-22.35	$357.60	117.68 %
P01S30C019	AFINE Y COMPACTACIÓN DE PLANTILLA EN FONDO DE ZANJAS, CON PIZÓN DE MANO, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	59.25	$45.81	59.25	45.1700	104.42	-45.17	$2,069.24	176.24 %
TENDPVC4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4" EN FILTRO DE GRAVA PARA EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA, INCLUYE: TUBERIA, RANURAS, COLOCACION, QUITAR Y PONER EL FILTRO DE GRAVA, LIMPIEZAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	21.00	$452.76	21.00	5.0000	26.00	-5.00	$2,263.80	123.81 %
10155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO DE POLIETILENO. ESTE TRABAJO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL HULE Y SU COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.25	$80.73	120.25	32.7500	153.00	-32.75	$2,643.91	127.23 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P33S13C036	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA.	M3	9.10	$105.88	9.10	1.7800	10.88	-1.78	$188.47	119.56 %

Total Partida: 7,523.02

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISG-SEMEFO-1706B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,450,000.00
Periodo del Contrato 18/06/2025 al 15/09/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $284,800.85
Periodo de la Estimación: 29/10/2025 al 29/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PARA CONGELACIÓN CON ESPESOR DE AISLANTE DE 4" TERMINADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 COLOR BLANCO CLARO LIBRE DE LUZ DE 1.50 MTS DE ANCHO POR 2.40 MTS DE ALTO	PZA	0.00	$91,475.01	0.00	3.0000	3.00	0.00	$274,425.03	0.00 %
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS CON TAPA DE CONCRETO. INCLUYE: NIVELACIÓN, RESANE DE PAREDES, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$1,540.97	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,540.97	0.00 %
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P-30A, MCA. SQUARE D. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$972.47	0.00	1.0000	1.00	0.00	$972.47	0.00 %
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1P-20 A, MCA. SQUARE D. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$339.36	0.00	1.0000	1.00	0.00	$339.36	0.00 %

Total Partida: 277,277.83

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.