Resumen de Estimación

Nombre de Obra	UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio:	Culiacan
Localidad:	
Contratista:	C. JULIO CESAR BERNAL PONCE
Contrato:	OPPU-EST-ADJ-FISG-SEMEFO-1706B-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$19,098.07
Importe del Contrato s/IVA:			$2,450,000.00
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	18/06/2025	al	15/09/2025
Periodo de la Estimación:	30/11/2025	al	30/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO)	
P01	**PRELIMINARES**	**19,098.07**

Total Paquete s/IVA: **19,098.07**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $19,098.07

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISG-SEMEFO-1706B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,450,000.00
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 15/09/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $19,098.07
Periodo de la Estimación: 30/11/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE CUERPOS EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
PINEPX	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERIFICIE, APLICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.25	$858.34	0.00	22.2500	22.25	20.00	$19,098.07	52.66 %

Total Partida: **19,098.07**

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P