GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **BASARI PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

OBRA: **ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: : **SOP-PC-726-24**

REG. FED. CAUS.: **BPS1811148L2**

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 19,957,445.15**

CONVENIO DE MONTO: **CONVENIO MODIFICATORIO AL CATALOGO**

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO ,S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$6,985,105.80**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**BKY-0583-0264648**	**$6,985,105.80**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**BKY-0583-0264651**	**$1,995,744.52**
[redacted]. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	**BKY-0583-0284623**	**$1,995,744.52**

EN LA LOCALIDAD DE: **GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

EL DÍA **14 DE ENERO DEL 2026** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	02/09/2025 AL 31/12/2025		$ 19,957,445.15
[redacted]ONTO DE CONVENIO:			
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	02/09/2025 AL 25/09/2025	$ 6,130,121.34	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	26/09/2025 AL 18/10/2025	$ 3,725,506.51	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	19/10/2025 AL 31/10/2025	$ 3,542,121.51	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	01/11/2025 AL 30/11/2025	$ 3,555,050.94	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	01/12/2025 AL 25/12/2025	$ 2,937,449.72	
ESTIMACIÓN No.6 FINIQUITO	26/12/2025 AL 31/12/2025	$ 66,410.24	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 19,956,660.26	
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	
SALDO QUE SE CANCELA		$ 784.89	
SUMAS IGUALES		$ 19,957,445.15	$ 19,957,445.15

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO **RESIDENTE DE LA SOP**	JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	LIC. CARLOS ALBERTO MEDINA SERRANO **REPRESENTANTE LEGAL**