GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA S.A. DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-165-22**

REG. FED. CAUS.: **CHZ110209D27**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$3,150,000.00**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **29 DE JULIO DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31 DE DICIEMBRE DE 2025**

INICIACIÓN REAL: **29 DE JULIO DE 2025**

TERMINACIÓN REAL: **31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$1,102,500.00**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **No. 25A29490** **$1,102,500.00**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 25A29491** **$315,000.00**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **No. 26A07406** **$315,000.00**

EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION , MUNICIPIO DE **MAZATLÁN** , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **15 DE ENERO DE 2026** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	29 JUL 2025 AL 31 DIC 2025		$ 3,150,000.00
CONVENIO:			
ESTIMACIÓN No.01 NORMAL	29 JUL 2025 AL 28 AGO 2025	$ 524,575.97	
ESTIMACIÓN No.02 NORMAL	29 AGO 2025 AL 26 SEP 2025	$ 295,432.31	
ESTIMACIÓN No.03 NORMAL	27 SEP 2025 AL 27 OCT 2025	$ 364,188.41	
ESTIMACIÓN No.04 NORMAL	28 OCT 2025 AL 27 NOV 2025	$ 380,492.13	
ESTIMACIÓN No.05 NORMAL	28 NOV 2025 AL 15 DIC 2025	$ 1,037,119.09	
ESTIMACIÓN No.06 FINIQUITO	16 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	$ 545,336.33	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 3,147,144.24	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 2,855.76	
SUMAS IGUALES:		**$ 3,150,000.00**	**$ 3,150,000.00**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP. **ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLAN**	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. **ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	REPRESENTANTE LEGAL. **C. WILFRIDO ZAZUETA FELIX**