GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV**

OBRA: **REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-082-22**

REG. FED. CAUS.: **CJE-070329-CF6**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 4,554,271.57**

CONVENIO No: **CONV-01-2025-CCCT-C0904A-2025**

IMPORTE DE CONVENIO: **$ -**

PERIODO DE CONVENIO: **21/04/25 AL 21/09/25**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **21/04/2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **21/09/2025**

INICIACIÓN REAL PROGRAMADA: **21/04/2025**

TERMINACIÓN REAL PROGRAMADA: **24/07/2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA SA DE CV**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$1,593,995.05**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: ***3510-03150-6 $ 1'593,995.05***

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **3510-03151-1 $ 392,609.62**

No. E IMPORTE FIANZA CONVENIO:

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **3510-03266-0 $ 455,427.16**

EN LA LOCALIDAD DE **LOS MOCHIS** , MUNICIPIO DE **AHOME** , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	21/04/2025 AL 21/09/2025		$ 4,554,271.57
MONTO DE CONVENIO:			$ -
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	21/04/2025 AL 12/05/2025	$ 1,424,704.97	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	13/05/2025 AL 26/05/2025	$ 1,337,853.03	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	27/05/2025 AL 23/06/2025	$ 1,301,361.07	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL-FINIQUITO	24/06/2025 AL 24/07/2025	$ 490,352.50	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 4,554,271.57	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ -	
SUMAS IGUALES:		$ 4,554,271.57	$ 4,554,271.57

RECIBE:		ENTREGA:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	**C. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ**	**ING. JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA**
SUPERVISOR DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISION	REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV
FIRMA.	**FIRMA.**	**FIRMA.**