GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

OBRA: **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN DE TANQUE HIDROTERAPEUTICO EN EL C.R.E.E. UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA**

C. SERGIO CASTRO ANGULO.

REG. PADRÓN: **SOP-PC-303-22**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3107A-2025**

CONVENIO No: **NO APLICA**

PERIODO DE CONVENIO: **NO APLICA**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **01 DE AGOSTO DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

REG. FED. CAUS.: **CAAS840925CV4**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,618,425.60**

IMPORTE DE CONVENIO: **NO APLICA**

IMPORTE CONT + CONV: **NO APLICA**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

IMPORTE DE SANCIÓN:

IMPORTE DE ANTICIPO: **NO APLICA**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**NO APLICA**	**NO APLICA**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**2629768-0000**	**$161,842.56**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	**2630155-0000**	**$161,842.56**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN,** MUNICIPIO DE **CULIACAN** ESTADO DE SINALOA EL DÍA **14 DE OCTUBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN DE TANQUE HIDROTERAPEUTICO EN EL C.R.E.E. UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	01/08/2025 AL 29/09/2025		$1,618,425.60
MONTO DE CONVENIO			NO APLICA
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	01/08/2025 AL 01/09/2025	$1,553,148.50	
ESTIMACIÓN No.2 FINIQUITO	02/09/2025 AL 29/09/2025	$65,277.10	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$1,618,425.60	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$0.00	
SUMAS IGUALES:		$1,618,425.60	$1,618,425.60

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.**	**C. SERGIO CASTRO ANGULO.**
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL