GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACION CALLE 12 AGUA ZARCA, ENTRE AV. BATEQUITAS Y AV. SINALOITA, EN LA CIUDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-771-2024**

REG. FED. CAUS.: **DCG-000815-5S3**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0704-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 2,062,610.10**

CONVENIO No: **CONV-01-2025-CCCT-C0704-2025**

IMPORTE DE CONVENIO: **$ 0.00**

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **15 DE ABRIL DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **15 DE AGOSTO DE 2025**

INICIO REAL: **15 DE ABRIL DE 2025**

TERMINACIÓN REAL: **15 DE AGOSTO DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$ 721,913.54 C/IVA**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **3019163 $ 721,913.54**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **3019166 $ 206,261.01**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **3092703 $206,261.01**

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE **JUAN JOSE RIOS**, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA LUNES **29 DE AGOSTO DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACION CALLE 12 AGUA ZARCA, ENTRE AV. BATEQUITAS Y AV. SINALOITA, EN LA CIUDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	15/04/2025 AL 15/08/2025	$2,062,610.10	$ 2,062,610.10
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	15/04/2025 AL 30/04/2025	$ 157,157.45	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	1/05/2025 AL 15/05/2025	$ 342,894.27	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	16/05/2025 AL 16/06/2025	$ 662,934.20	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	17/06/2025 AL 15/07/2025	$ 832,162.88	
ESTIMACIÓN No.5 FINIQUITO	16/07/2025 AL 15/08/2025	$ 66,657.92	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 2,061,806.72	
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 803.38	
SUMAS IGUALES:		$ 2,062,610.10	$ 2,062,610.10

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	**ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ**
RESIDENTE DE LA SOP	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	REPRESENTANTE LEGAL