GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **COPORATIVO FENIX SA DE CV**

OBRA: **PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBRADO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-027-22**

REG. FED. CAUS.: **CFE020815KT5**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,529,956.01**

CONVENIO No: CONV-01-2025-MI-C2804-2025

IMPORTE DE CONVENIO: **-$ 102,428.03**

PERIODO DE CONVENIO: **06/05/25 AL 05/08/25**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **06/05/2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **05/08/2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA SA DE CV**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$535,484.60**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: ***BKY-1038-0248320 $ 535,484.60***

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-1038-0248325 $ 152,995.60**

No. E IMPORTE FIANZA CONVENIO:

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **1449-0218-6 $ 142688.01**

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE , MUNICIPIO DE AHOME , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBRADO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	06/05/2025 AL 05/08/2025		$ 1,529,956.01
MONTO DE CONVENIO:	06/05/2025 AL 05/08/2025		-$ 102,428.03
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	06/05/2025 AL 07/06/2025	$ 609,471.39	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	08/06/2025 AL 30/06/2025	$ 636,721.52	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	01/07/2025 AL 05/08/2025	$ 65,354.59	
ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORINARIA (FINIQUITO)	01/07/2025 AL 05/08/2025	$ 115,332.61	
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ 1,426,880.11	
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 647.87	
SUMAS IGUALES:		$ 1,427,527.98	$ 1,427,527.98

RECIBE:		ENTREGA:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO	**C. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ**	**ING. EFRAIN ARREOLA RODRIGUEZ**
SUPERVISOR DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISION	CORPORATIVO FENIX SA DE CV
FIRMA.	**FIRMA.**	**FIRMA.**