GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: **COYDU, S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-556-22**

REG. FED. CAUS. **COY1604135K5**

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025**

IMPORTE: **$ 6,090,124.50**

CONVENIO No: **CONVENIO MODIFICATORIO AL CATALOGO**

IMPORTE DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **04/JUNIO/2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **03/SEPTIEMBRE/2025**

INCIACIÓN REAL: **04/JUNIO/2025**

TERMINACIÓN REAL: **03/SEPTIEMBRE/2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**BKY-0583-0251429**	**$2,131,543.58**	IMPORTE DE SANCIÓN:
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**BKY-0583-0251431**	**$609,012.45**	IMPORTE DE ANTICIPO: **$2,131,543.58**
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS:	**BKY-0583-0301759**	**$609,012.45**	

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS

EL DÍA **17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.ALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 6,090,124.50
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	04/06/2025 AL 21/07/2025	$ 2,665,774.92	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	22/07/2025 AL 22/08/2025	$ 2,747,068.86	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	23/08/2025 AL 03/09/2025	$ 99,614.21	
ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORDINARIA - FINIQUITO	23/08/2025 AL 03/09/2025	$ 577,666.51	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 6,090,124.50	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		$0.00	
SUMAS IGUALES		$ 6,090,124.50	$ 6,090,124.50

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO	**ING. JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. JOSE LUIS ORTIZ FLORES**
RESIDENTE DE LA SOP	**DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	**REPRESENTANTE LEGAL**