Archivo-

F1025126

## CARATULA DE ESTIMACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ESTIMACION:** | 01 NORMAL | **ELABORACION:** | 21-nov-25 |
| **PERIODO DEL:** | 20-oct-25 | **AL:** | 20-nov-25 |

## DATOS DE CONTRATISTA

**RAZON SOCIAL:** C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO

**DIRECCION:** Calle Rincón de las Bugambilias No. 11, Col. Rincón de las Plazas, C.P. 82125, Mazatlán, Sinaloa.

**RFC:** MOBM910626RS4

## RESUMEN DE CUENTA

| | | |
|---|---|---|
| **PRESUPUESTO:** | $ | **2,570,151.41** |
| **ESTA ESTIMACION:** | $ | 611,504.94 |
| **ACUMULADO ANTERIOR:** | $ | - |
| **ACTUAL:** | $ | 611,504.94 |
| **POR EJERCER:** | $ | **1,958,646.47** |
| **ANTICIPO ENTREGADO:** | $ | **899,552.99** |
| **AMORTIZADO EN ESTA EST.:** | $ | 214,026.73 |
| **AMORTIZADO ANTERIOR:** | $ | - |
| **ACUMULADO AMORTIZADO:** | $ | 214,026.73 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ | **685,526.26** |

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE MARAVILLA (MUTUALISMO) Y AV. PROYECTO, COL. LOMA BONITA; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | LP-MM-DOP-RP-2025-126 | **CONVENIO:** | N/A |
| **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 14-oct-25 | **SUSCRIPCION:** | |
| **INICIO:** | 20-oct-25 | **INICIO:** | |
| **TERMINO:** | 18-dic-25 | **TERMINO:** | |
| **CONTRATADO SIN IVA:** | $2,570,151.41 | **IMPORTE:** | $0.00 |

## ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

| | | |
|---|---|---|
| **ESTIMADO:** | $ | 611,504.94 |
| **AMORTIZACION:** | $ | 214,026.73 |
| **SUBTOTAL:** | $ | 397,478.21 |
| **16% IVA:** | $ | 63,596.51 |
| **SUMA:** | $ | 461,074.72 |
| **S..P. 5 AL MILLAR** | $ | - |
| **INSP. Y VIG. 3%** | $ | - |
| **CMIC 3 AL MILLAR** | $ | - |
| **TOTAL DEDUCCIONES:** | $ | - |
| **NETO A PAGAR:** | $ | **461,074.72** |

**AVANCES**

**FISICO:** 25%

**FINANCIERO:** 24%

C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO

**RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:**

$ **461,074.72** ( SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ELABORA<br>C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO<br>CONTRATISTA RESPONSABLE | REVISA<br>ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA<br>SUPERVISOR<br>OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN | REVISA<br>ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA<br>JEFE DE SUPERVISION<br>OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN | Vo.Bo.<br>ING. MARTIN CALLARDO NORIEGA<br>SUBDIRECTOR TECNICO<br>OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN | AUTORIZA<br>ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA<br>DIRECTORA<br>OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN |