F1025126

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION:	02 NORMAL	**ELABORACION:**	30-nov-25
PERIODO DEL:	21-nov-25	**AL:**	29-nov-25

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO

DIRECCION: Calle Rincón de las Bugambilias No. 11, Col. Rincón de las Plazas, C.P. 82125, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: MOBM910626RS4

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	**$**	**2,570,151.41**
ESTA ESTIMACION:	$	539,011.39
ACUMULADO ANTERIOR:	$	611,504.94
ACTUAL:	$	1,150,516.33
POR EJERCER:	**$**	**1,419,635.08**
ANTICIPO ENTREGADO:	**$**	**899,552.99**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	188,653.99
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	214,026.73
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	402,680.72
SALDO POR AMORTIZAR:	**$**	**496,872.27**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE MARAVILLA (MUTUALISMO) Y AV. PROYECTO, COL. LOMA BONITA; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-126	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	14-oct-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	20-oct-25	**INICIO:**	
TERMINO:	18-dic-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$2,570,151.41	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	539,011.39
AMORTIZACION:	$	188,653.99
SUBTOTAL:	$	350,357.40
16% IVA:	$	56,057.18
SUMA:	$	406,414.58
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	-
TOTAL DEDUCCIONES:	$	-
NETO A PAGAR:	**$**	**406,414.58**

AVANCES

FISICO: 53%

FINANCIERO: 45%

C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ 406,414.58 (SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 58/100 M.N.)

ELABORA **C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO** **CONTRATISTA RESPONSABLE**	**REVISA** **ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA** **SUPERVISOR** **OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**REVISA** **ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA** **JEFE DE SUPERVISION** **OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**Vo. Bo.** **ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA** **SUBDIRECTOR TECNICO** **OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**AUTORIZA** **ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA** **DIRECTORA** **OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**